

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Nr.303934/441/18.05.2021

**ACT ADIȚIONAL NR.1/2021 LA
CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE nr.72928/03.02.2021
"CONSTRUIRE POD PESTE RAUL SOMESUL MIC CARE FACE LEGATURA INTRE
STRADA OASULUI SI STRADA RASARITULUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA"**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Hotărârii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publice/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a referatului nr.289023/441/10.05.2021 și a prevederilor art.15-alin.15.1 lit.(c) din contractul nr.72928/03.02.2021, s-a încheiat prezentul act adițional între:

Art.I. Părțile contractante:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 1-3, telefon: 0264596030, fax: 0264431575, e-mail: administrarecaipublice@primariaclujnapoca.ro, cod de înregistrare fiscală 4305857, cont IBAN nr.RO24TREZ24A840303710130X deschis la TREZORERIA CLUJ-NAPOCA, reprezentată prin **EMIL BOC** reprezentant al Autorității contractante, funcția reprezentantului legal al Autorității contractante-calitate de **PRIMAR** și denumită în continuare "Autoritatea contractantă", pe de o parte

și

ASOCIEREA FREYROM SA (lider asociere) - PROCONS GROUP SRL(asociat) - COSTIN SI VLAD BIROU DE PROIECTARE SRL (asociat) - INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL (asociat) cu subcontractorii TOPO EXPLORER SRL, SODI CONSTRUCTII, MONTREPCOM S.R.L., SC AEDILIS PROIECT SRL, ABED NEGO COM, S.C. Electro-Aparataj S.R.L., reprezentanta prin :

FREYROM S.A.- liderul de asociere, cu sediul în: Bucuresti, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr. 18-20. Etaj 3, Sector 3, telefon: 0213104567, fax: 0213104541, e-mail: office@freyrom.ro, număr de înmatriculare J40/5020/1996, cod de înregistrare fiscală RO8549129, cont IBAN nr. RO05BRDE450SV00943774500 deschis la BRD-GSG S.S.C.C. reprezentată prin KRZYSZTOF ANDRZEJ BERGER- Administrator, și denumită în continuare "Contractant",

PROCONS GROUP SRL (Asociat), Sediul în: Oradea, str. Sovata, nr. 7, bl. D24, ap. 3, birou nr. 1, jud. Bihor, telefon: 0743200078, e-mail: vladmoldovan@proconsgroup.ro, număr de înmatriculare J05/1627/2008, cod de înregistrare fiscală RO24080694, cont IBAN nr. RO10PIRB0501732104001000 deschis la First Bank Oradea, reprezentată prin Vlad Moldovan-Administrator,

COSTIN SI VLAD BIROU DE PROIECTARE SRL (Asociat), Sediul în: Municipiul Cluj -Napoca, str. Maramuresului, nr. 151A, Bl. B, ap. 1, jud Cluj, telefon: 0742 239 932, e-mail: office@cvbp.ro, număr de înmatriculare J12/3542/2016, cod de înregistrare fiscală RO36586033, cont IBAN nr. RO57TREZ2165069XXX034579 deschis la Trezoreria Cluj – Napoca, reprezentată prin Costin Bogdan Ioan-Manager General,

INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL (Asociat), Sediul în: Str. Alexandru Lapusneanu nr.20C, sect. 1, Bucuresti, Tel/Fax : 0311.012.039, Tel mobil : 0730.110.827, e-mail: office@irsol.ro, Număr de înmatriculare: J40/11978/2011, cod de înregistrare fiscală RO29194967, cont IBAN: RO37RNCB0286124325560001 deschis la BCR sucursala Tunari , reprezentată prin PREDESCU MIHAI IOAN – Administrator,



TOPO EXPLORER SRL (Subcontractant), Sediul în: Floresti, Str. Sub Cetate, nr 5E, Comuna Floresti, judetul Cluj, telefon: 0745 018 559, e-mail: mihaisarb@gmail.com , număr de înmatriculare J12/2581/2016, cod de înregistrare fiscală RO36284795, cont IBAN nr. RO48TREZ2165069XXX034644 deschis la Trezoreria Cluj – Napoca, reprezentată prin Mihai Tudor Sarb-Administrator,

SODI CONSTRUCTII (Subcontractant), Sediul în: Municipiul Cluj - Napoca, str. Tarnita, nr 6, bl. B2, sc I, ap 5, jud Cluj, telefon: 0745 253 532, e-mail: sodicons@yahoo.com , număr de înmatriculare J12/225/1994, cod de înregistrare fiscală RO5164780, cont IBAN nr. RO98TREZ2165069XXX007263 deschis la Trezoreria Cluj – Napoca, reprezentată prin Negrea Dumitru -Administrator,

MONTREPCOM S.R.L. (subcontractant) , Sediul în: Localitatea Ungheni, sat Recea, Popasul Izvorul Rece, judetul Mures, telefon: 0730 808 101, e-mail: office@montrepcom.ro , număr de înmatriculare J26/1530/1991, cod de înregistrare fiscală RO1220985, cont IBAN nr. RO75TREZ4765069XXX002421 deschis la Trezoreria Tg Mures, reprezentată prin Varga Cornel Daniel-Administrator,

SC AEDILIS PROIECT SRL (subcontractant), Sediul în: Municipiul Baia Mare, str. 1 Mai, nr 25, judetul Maramures, telefon: 0745 600 033, e-mail: dan.florut@aedilisproiect.ro , număr de înmatriculare J24/1705/2004, cod de înregistrare fiscală RO16927071, cont IBAN nr. RO02TREZ4365069XXX003887, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Florut Florin Dan-Administrator,

ABED NEGO COM (subcontractant), Sediul în: Oradea, str. Gen. H.M. Berthelot, nr. 22 , ap. 1, telefon/fax: 0259/479822, e-mail: arhitectural@yahoo.com , număr de înmatriculare J05/287/1995, cod de înregistrare fiscală RO7072691, cont IBAN nr. RO13BTRL00501202757019XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin IONASCU MARIUS SILIVAN-Administrator,

S.C. Electro-Aparataj S.R.L.(subcontractant), Sediul în: Orasul Beclean, str. 1 decembrie 1918, nr 6, jud. Bistrita – Nasaud, telefon: 0740 146 656, e-mail: electroaparataj@yahoo.com , număr de înmatriculare J06/365/2002, cod de înregistrare fiscală RO14977103, cont IBAN nr. RO95BTRLRONCRT0405747201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Prodan Ovidiu-Administrator, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional.

Art.II. Obiectul actului adițional îl constituie modificarea art.5.2 astfel:

- *"Art.5.-Durata contractului: Alin.5.2.- Durata de executie a prezentului contract este de 24 luni incepand de la data prevazuta in ordinul de incepere. Durata este defalcata, dupa cum urmeaza:*

I.PROIECTARE: 4 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor

Nr. crt.	Activitate	Durata estimata (zile/luni) de la data semnarii Contractului
1	Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC) de construire si proiect de organizare a executiei lucrarilor (POE)	Semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a serviciilor+90 zile
2	Elaborare/Definitivare proiect tehnic de executie, caiete de sarcini, detalii de executie	Semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a serviciilor+4 luni

3	Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor	Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor+20 luni
---	--	--

II. EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII: 20 luni

Art.III. Prelungirea contractului prin prezentul act adițional nu semnifică renunțarea achizitorului de a percepe penalități conform art.25.1 din contract pentru fazele de proiectare ce nu au fost onorate în conformitate cu prevederile contractuale din motive ce țin de vina sa exclusivă.

Art.IV. Restul clauzelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 20.05. 2021 în două exemplare originale.

**AUTORITATEA CONTRACTANTA,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**

**PRIMAR
EMIL BOG**

**CONTRACTANT,
ASOCIEREA FREYROM SA –
PROCONS GROUP SRL-COSTIN SI VLAD
BIROU DE PROIECTARE SRL-
INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN**

cu subcontractorii :

TOPO EXPLORER SRL,

**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS**

SODI CONSTRUCTII,

MONTREPCOM S.R.L.,

**DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
VIRGIL PORUȚIU**

SC AEDILIS PROIECT SRL,

ABEDNEGO COM,

**ȘEF SERVICIU
ADMINISTRARE CĂI PUBLICE
GABRIELA CORA**

S.C. Electro-Aparataj S.R.L,

**RESPONSABIL TEHNIC,
MĂRINCEAN ADINA**