

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022,
cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului
pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial aferent perioadei
1.01-31.03.2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a
Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 - proiect din
inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657289/1/28.07.2022 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 659031/462/28.07.2022 al Direcției Ecologie urbană
și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea
Raportului trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor
prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotărârea nr. 281/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8, ale art. 26, ale art. 27 și ale art. 28 alin. (1) din H.G. nr.
257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor
de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și ținând cont de Procesul-
verbal nr. 645070/462/21.07.2022 al Comisiei tehnice, prin care își exprimă acordul în ceea ce
privește Raportul trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la stadiul realizării
măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Raportul trimestrial, aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la
stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea
Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei, care face parte integrată din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și
spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Generală de Urbanism, Direcția Generală Poliția locală,
Comisia tehnică de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-
Napoca, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, C.N.A.I.R,
regiile autonome, societățile comerciale și serviciile publice aflate în subordinea consiliului local.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

1 ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca
tel: +40 264 596 030; email: ecologieurbană@primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

RAPORT
trimestrial, aferent perioadei 1.01-31.03.2022
cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul
Integrat de Calitate a Aerului pentru
aglomerarea Cluj-Napoca
aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. **281/03.06.2020**.

Măsurile de reducere a poluării provocate de prezența oxizilor de azot/dioxid de azot și a particulelor în suspensie, propuse în cadrul planului integrat vizează: realizarea de benzi dedicate pentru transportul în comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, crearea de circuite de „undă verde”, gestionarea traficului prin introducerea de restricții, creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic, crearea de circuite și piste de biciclete, amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea de zone verzi și de agrement, creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană, introducerea de noi autobuze școlare, creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca, creșterea eficienței salubrității urbane, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului: „Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local”.

Prezentele măsuri au fost însușite de membri Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal nr. 645070/462/21.07.2022.



Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
I.1.1.	Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989	Realizare de benzi dedicate transportului public, în lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989	1.09.2020-31.12.2021	1.01.2022	Realizare benzi dedicate/1,69 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020
I.1.2.	Centura Metropolitană Cluj - Napoca: tronsonul de sud (Bucium-Selgros)	Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj - Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S est de Selgros).	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare centură/14,9 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 240/16.06.2021 privind aprobarea Raportului trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020.
I.1.3.	Realizarea drumului de legătură a centurii Metropolitană Cluj la str. T. Mihali	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor - Manaștur. Include lărgirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănaștur în zona de conexiune.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor - Manaștur. Include lărgirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănaștur în zona de conexiune/3,15 km.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020
I.1.4.	Drum expres Nădășel - Cluj - Napoca: Centura Baciu	Drum expres Nădășel - Cluj - Napoca: Centura Baciu	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/4,9 km	Director CNAIR, Primar Municipiul Cluj - Napoca, Primar comuna Baciu	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020
		Construcția unui drum cu două benzi pe sens asigurând creșterea capacității și siguranței radiale DNIF între auto-	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/7,4 km	Director CNAIR, Primar Municipiul Cluj - Napoca	Documentațiile SF și PUZ se află în etapa de elaborare, iar termenul de predare a documentațiilor SF și PUZ este 10.07.2022,



Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
	centură	stradă și oraș între Tetarom I - centură					conform actului adițional nr. 1/2022.
1.1.6.	Îmbunătățirea accesibilității dintre zonele de locuire și cele de interes productiv, social, cultural și economic, prin sporirea fluenței traficului; crearea de circuite de „undă verde” prin sincronizarea semaforizării	Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a implementat un sistem de semafoare adaptive în perioada 2009-2011, la 40 de intersecții și treceri de pietoni fără funcținea facilități de prioritizare a transportului public la semafoare, deși infrastructura existentă are această capacitate. Se continuă implementarea acestui sistem și celorlalte intersecții și treceri de pietoni echipate cu semafoare mai vechi.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Nr. treceri de pietoni echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/ 54 nr. treceri de pieton echipate; 11 intersecții semnalizate modificate	Primar Municipiul Cluj - Napoca	S-au instalat echipamente pentru comunicare la distanță în vederea integrării în Omnia/Utopia în 4 locații, după cum urmează: - Str. Traian Vuia-Primăria Someșeni - Str. Traian Vuia-Branului; - Str. Aurel Vlaicu nr. 166; - Str. Aurel Vlaicu-Siretului.
1.1.7.	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice	Achiziționarea a 24 tramvaie, 50 troleibuze și 13 autobuze electrice	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr troleibuze, tramvaie, autobuze electrice achiziționate/ 24 tramvaie, 50 troleibuze, 13 autobuze electrice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral.
1.1.8.	Crearea de circuite și piste de biciclete; încurajarea transportului și facilităților velociclice	Extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul municipiului Cluj - Napoca	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	kilometri de piste pentru biciclete realizate/57 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020
1.1.9.	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic P&R	Realizarea terminalelor P & R în câteva locații selecționate, care oferă: - Acces rapid cu mașina din împrejurimile Clujului - Facilități care fac posibilă	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare terminal intermodal de trafic/4 Terminale	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În pregătire documentația pentru achiziție execuție P& Ride str. A. Vlaicu.

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicador de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
1.1.10.	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	<p>schimbarea confortabilă spre transportul în comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publicitate de supraveghere, etc.</p> <p>- Un sistem de tarifare unitar pentru utilizator (transport public și parcare)</p> <p>- Un serviciu de transport public excelent, atât ca frecvență cât și ca viteză, cu o conexiune bună cu centrul.</p> <p>Ar fi de dorit să se înceapă P&R-ul treptat, să se adopte o strategie de marketing reușită, iar apoi să se extindă pas cu pas.</p> <p>Proiectul se implementează în două etape, cu construcția P&R Muncii și Aurel Vlaicu în primă etapă (precum și "oficializarea" locației Vivo Center, ce dispune de locuri de parcare ce nu sunt ocupate în întregime în timpul săptămâni), iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor aferenți, P&R Frunzișului și Gheorgheni.</p>	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p>- În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată > 16 tone (decât în cazuri excepționale).</p> <p>- Au fost emise 2713 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.</p>

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
I.1.11.	Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca	Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și străzile adiacente	1.09.2020- 31.12.2024	31.12.2024	Suprafață străzi amenajate/29.100 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020.
I.1.12.	Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale	Eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituțiilor publice aflate în patrimoniul municipalityții. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.	1.09.2020- 31.12.2024	31.12.2024	Număr blocuri/Număr clădiri publice reabilitate/ Gheorgheni – 19 blocuri Grigorescu – 6 blocuri Mănăștur – 9 blocuri Centru – 7 blocuri Zorilor – 5 blocuri Plopiilor – 4 blocuri Mărăști – 5 blocuri Iris – 2 blocuri Total: 57 blocuri (2511 apartamente) Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII Colegiul tehnic Ana Aslan Școala Gimnazială Nicolae Ioarga Seminarul Liceal Ortodox – clasele V – VIII Total: 4 clădiri publice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În cadrul măsurii "Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale" s-au realizat următoarele: 4 obiective publice : - Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII - lucrările au fost finalizate - Colegiul tehnic Ana Aslan- lucrările au fost finalizate - Școala Gimnazială Nicolae Ioarga- lucrările sunt în faza de executie - Seminarul Liceal Ortodox – clasele V – VIII-lucrările sunt în faza de executie B-dul Nicolae Titulescu, nr. 147 - în execuție B-dul Nicolae Titulescu, nr. 33 – 100% - în curs de reavizare planșă cu fațadă, în vederea efectuării recepției lucrărilor. Aleea Museel, nr. 6 -100%. Recepționat. Uzinei Electrice, nr. 15 - 100%. Recepționat. Hateg nr. 4 - 60% - contract de lucrări reziliat în data de 07.01.2021. În cadrul licitației lansată în 01.06.2021 nu a fost depusă nicio ofertă. Se va relansa licitația pentru restul lucrărilor în ianuarie. Proces pe rol cu executantul lucrărilor SC.ACOMIN SA. A avut loc o negociere pentru repararea de

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
							<p>urgență a acoperișului și conservarea lucrărilor. Atribuit contractul pentru restul de lucrări.</p> <p>Baița nr. 2, bl K4 – 100% - în curs de recepție lucrări</p> <p>Titulescu nr. 11-15 - în execuție</p> <p>Liviu Rebreanu nr. 62 – 100% realizat. În curs de recepție.</p> <p>Ion Meșter nr. 6, bl J - 100% realizat.</p> <p>Recepționat</p> <p>Bucium nr. 3, bl A2 - 100% realizat. În curs de recepție.</p> <p>Cireșilor nr. 4 - 100% realizat. Recepționat</p> <p>Aleea Baita nr. 5 - 100% - în curs de recepție lucrări</p> <p>L. Pasteur nr. 63 -100% realizat. Recepționat</p> <p>Aleea Padin nr. 12 - în execuție</p> <p>Aleea Padin nr. 32 - în execuție</p> <p>Porțile de Fier nr. 8, bl.B9 – 100% realizat. Recepționat.</p> <p>Tarnița nr. 8, bl.B2 - 100% - în curs de recepție lucrări</p> <p>Stefan Mora nr. 7, bl. E5 - 100% - în curs de recepție lucrări</p> <p>Izlazului nr. 3, bl. OM5 - 100% - în curs de recepție lucrări</p> <p>Rasimari nr. 2 - în execuție</p> <p>Donath nr. 192 - în execuție</p> <p>Alexandru Vlahuță nr. 7 – 100% realizat. În curs de recepție lucrări.</p> <p>Jozsef Attila nr. 31-33, bl.12 – 100% realizat. Recepționat.</p> <p>Louis Pasteur, nr. 58, bl. VC – Realizat 100%. În curs de recepție.</p> <p>Andrei Saguna nr. 34-36 - în execuție - 98% realizat</p> <p>Alexandru Vaida Voievod nr. 59 - Realizat 100%. Recepționat.</p>

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
							<p>Slanic nr. 11, bl.L18 – Realizat 100%. Recepționat Lacul Rosu, nr. 11, bl.AP2 - Realizat 100%. Recepționat Strada Muncitorilor nr. 24, bl.M10 - Realizat 100%. Recepționat. Anina nr. 19, bl. AA 8 - Realizat 100%. Recepționat Alexandru Vaida Voievod nr. 58 - Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 (Realizat 100% - în curs de recepție lucrări) Alexandru Vaida Voievod nr. 62 - - Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 (Realizat 100% - în curs de recepție lucrări) Baia nr. 4 - în execuție. Realizat 75%. Ariesului nr. 32 - 100% - în curs de recepție lucrări Detunata nr. 19, bl.L6 - în execuție Scottarilor nr. 7 - în execuție. Realizat 98%. Cernavoda nr. 2 - în execuție. Realizat 98%. Donath nr. 180 - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări Dragalina nr. 10 - în execuție. Realizat 90% Dragalina nr. 8 - în execuție.</p>

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
1.1.13.	Amenajarea de zone verzi și de agrement	Amenajarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura, Parcul Tinerețului, în zona Bulevardului Muncii, Parcului Feroviarilor, Parcul Armătura, Amenajare malurile Someșului, Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", Parcul	1.09.2020- 31.12.2024	31.12.2024	ha de suprafață verde amenajată/ 234 ha	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Republicii nr. 64-66 – Ordin de începere lucrări: 22.03.2022. N. Titulescu nr. 16 - în execuție Unirii nr. 13 - în execuție Dr. L. Pasteur nr. 69 - în execuție. Realizat 60%. B-dul Muncii nr. 65A - în execuție. Realizat 85%. Azuga nr. 2 - în execuție. Realizat 75%. Izlazului nr. 5 - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări Tarmita nr. 6 - în execuție. Realizat 90% Gr. Alexandrescu nr. 29 - în execuție. Realizat 96% Titulescu 165 - în execuție. Realizat 10% Liebknecht nr. 7-8 - în execuție. Realizat 85% Nasaud nr. 8 - în execuție. Realizat 10% Mamaia nr. 6 - Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020. Mamaia nr. 10 – Ordin de începere lucrări martie 2022. Durata de realizare a lucrărilor este de 12 luni. Padin nr. 28 - în execuție. Realizat 40%. Padin nr. 24 - în execuție. Realizat 50%. Dima nr. 28 - în execuție. Realizat 85%.
							Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri" - În execuție, stadiu fizic 87%. Parcul Tinerețului , în zona Bulevardului Muncii - Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
		de Est, Parc Bună ziua, Parc Zorilor, Parc Coridorul Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor, Cetățuie, Parc mic – loc de joacă în zona Gh. Dima, Modernizarea parcul Farmec, Modernizare parcul I.L. Caragiale, Pădure parc în Făget, Pădure Parc Hoia					<p>perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020.</p> <p>Parcul Feroviarilor În curs de execuție – realizat 2%</p> <p>Amenajare malurile Someșului În curs de execuție - realizat 18%</p> <p>Parcul de Est Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020.</p> <p>- Parcul Armătura În execuție. Perioada de execuție iulie 2021 – februarie 2023.</p> <p>Parc Bună ziua A fost finalizată documentația pentru concursul de soluții, în vederea aprobării în ședință de Consiliu Local.</p> <p>Parc Coridorul Canalul Morii, În procedură de licitație proiectare și execuție.</p> <p>Cetățuie Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL</p>

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
							nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 Modernizare parcul I. L. Caragiale în curs de protectare. Parc Zorilor Licitație protectare stopată până la soluționare exproprieri. Pădure Parc Hoia Verificare de specialitate documentație DTAC pentru depunere solicitare autorizație de construcție . Modernizare parcul Farmec S-a depus documentația pentru eliberarea avizului de mediu, înregistrată la APM Cluj cu nr. 5446/28.02.2022. S-a primit decizia finală de încadrare a proiectului, înregistrată la APM Cluj cu nr. 38/31.03.2022.
1.1.14.	Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană	Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac, str. Tipografiei, seuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	mp de spațiu pietonal reabilitat/extins/ 33600 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2021 și perioadei 1.10-31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020.
1.1.15.	Introducerea de noi autobuze școlare	Se vor introduce 15 autobuze școlare dedicate care asigură transportul elevilor.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Număr autobuze școlare dedicate introduse/15	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral la data de 1.04.2021, conform Anexei 2 la Hotărârea

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
1.1.16.	Gestionarea traficului prin limitarea accesului	ilor din toate cartierele Clujului către și dinspre unitățile de învățământ unde aceștia învață. Astfel, se evită intrarea în zona centrală, în orele de vârf, a sute sau chiar mii de autoturisme.	1.09.2020- 31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	nr. 848/22.12.2021 privind aprobarea Rapoarelor trimestriale aferente perioadei 1.01-31.03.2021 și perioadei 1.04-30.06.2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020.
1.1.17.	Creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca	Interzicerea zilnică a accesului tuturor autovehiculelor în municipiul Cluj - Napoca, cu o capacitate mai mare de 3,5 tone, în orele de vârf, respectiv 07.00 - 09.00 și 16.00 - 18.00, cu excepția transportului public. Aceste aspecte se vor stipula în autorizațiile eliberate de primărie pentru acces în municipiul.	1.09.2020- 31.12.2023	31.12.2024	buc. plantate/ 2020 - se vor planta 1700 buc arbori, 3300 buc arbuști; 175.000 fire gard viu 2021 - se vor planta 2800 buc arbori, 3500 buc arbuști; 180.000 fire gard viu 2022 - se vor planta 2900 buc arbori, 3700 buc arbuști; 185.000 fire gard viu 2023-se vor planta 3600 buc arbori, 3800 buc arbuști; 190.000 fire gard viu	Primar Municipiul Cluj - Napoca in Parcul Tineretului - Pădurea clujenilor s-au plantat: arbori - 8 buc, arbuști - 3.690 buc, graminee decorative - 3.000 buc, flori perene - 15.700 buc, pajiște (însămânțare) - 4000 mp. În perioada 1.10-31.12.2021 s-au plantat 1.520 arbori, 6.923 arbuști și 125.000 bucăți de gard viu.	În perioada ian-mart 2022 nu s-au putut efectua plantări, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile (temperaturi scăzute, condiții de îngheț).
1.1.18.	Creșterea eficienței salubrității urbane - salubritatea străzilor	Pentru a nu mai fi reantrenate particulele în atmosferă se propune aspirarea carosabilului și spălarea acestuia mai ales în perioada caldă. De a se evita pe cat posibil maturarea acestora cu măturători stradali. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor	1.09.2020- 31.12.2021	31.12.2021	Suprafață străzi aspirate/spălate/ kmp/an/ 333,558 kmp - aspirați; 233,388 kmp - spalati	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- Suprafață străzi aspirate: 23,618 kmp (Sector Brantner) 29,722 kmp (Sector Supercom) - Suprafață străzi spălate: 11,030 kmp (sector Brantner) 17,325 kmp (sector Supercom) Total (Brantner+Supercom): - Suprafață străzi aspirate: 53,34 kmp

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.01.-31.03.2022
1.1.19.	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	<p>cartierelor din Mun. Cluj - Napoca. HCL nr. 88/2019 – Regulamentul serviciului de salubritate a municipiului Cluj-Napoca. HCL nr. 642/2016 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca.</p> <p>În noul PUG să fie prevăzută obligativitatea ca în cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc sau de cvartal.</p>	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr clădiri noi branșate la sistemul centralizat sau care dețin centrale de bloc/10.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- Suprafață străzi spălate: 28,355 kmp S-a finalizat procedura de dezbatere publică a Strategiei locale de termoficare.

Șef Serviciu Ecologie Urbană
Marius Coros

Director Executiv Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi
Viorel Pleșa

Întocmit,
Dana Florina Muntean



Anexa la Hotărârea nr. 597/2022 cuprinde un număr de 12 pagini.