

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2023 și perioadei 1.10-31.12.2023/Raportului anual aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2023 și perioadei 1.10-31.12.2023/Raportului anual aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378586/1/28.03.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 378599/462/28.03.2024 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2023 și perioadei 1.10-31.12.2023/Raportului anual aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8, ale art. 26, ale art. 27 și ale art. 28 alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și ținând cont de Procesul-verbal nr. 316321/462/5.03.2024 al Comisiei tehnice, prin care își exprimă acordul în ceea ce privește Rapoartele trimestriale aferente perioadei 1.07-30.09.2023 și perioadei 1.10-31.12.2023/Raportului anual aferent anului 2023 cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă Raportul trimestrial aferent perioadei 1.07-30.09.2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul trimestrial aferent perioadei 1.10-31.12.2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă Raportul anual aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Generală de Urbanism, Direcția Generală Poliția locală, Comisia tehnică de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, C.N.A.I.R, regiile autonome, societățile comerciale și serviciile publice aflate în subordinea consiliului local.

Președinte de ședință,  
**Ec. Dan Ștefan Tarcea**

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
**Jr. Aurora Roșca**

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca  
tel: +40 264 596 030; email: ecologieurbană@primariaclujnapoca.ro  
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

**RAPORT**  
**trimestrial, aferent perioadei 1.07-30.09.2023**  
**cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul**  
**Integrat de Calitate a Aerului pentru**  
**aglomerarea Cluj-Napoca**  
**aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020**

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 281/03.06.2020.

Măsurile de reducere a poluării provocate de prezența oxizilor de azot/dioxid de azot și a particulelor în suspensie, propuse în cadrul planului integrat vizează: realizarea de benzi dedicate pentru transportul în comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, crearea de circuite de „undă verde”, gestionarea traficului prin introducerea de restricții, creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic, crearea de circuite și piste de biciclete, amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea de zone verzi și de agrement, creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană, introducerea de noi autobuze școlare, creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca, creșterea eficienței salubrității urbane, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului: „Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local”.

Prezentele măsuri au fost însușite de membrii Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal nr. 316321/462/05.03.2024, pentru perioada 1.07-30.09.2023.



Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
1.1.1.	Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989	Realizare de benzi dedicate transportului public, în lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989	1.09.2020-31.12.2021	1.01.2022	Realizare benzi dedicate/1,69 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 128/2023).
1.1.2.	Centura Metropolitană Cluj – Napoca: tronsonul de sud (Bucium-Selgros)	Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj – Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S est de Selgros).	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare centură/14,9 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	S-a inițiat procedura de achiziție proiectare și execuție.
1.1.3.	Realizarea drumului de legătură a centurii Metropolitane Cluj la str. T. Mihali	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Mănăstur. Include largirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăstur în zona de conexiune.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Mănăstur. Include largirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăstur în zona de conexiune/ 3,15 km.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	S-a inițiat procedura de achiziție proiectare și execuție.
1.1.4.	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: Centura Baciu	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: Centura Baciu	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/4,9 km	Director CNAIR Primar Municipiul Cluj – Napoca, Primar comuna Baciu	Stadiul este același cu HCL 563/2023.
1.1.5.	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: tronson Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură	Construcția unui drum cu două benzi pe sens asigurând creșterea capacității și siguranței radiale DN1F între autostradă și oraș între Tetarom I - centură	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/7,4 km	Director CNAIR Primar Municipiul Cluj – Napoca	Documentatiile SF și PUZ se află în etapa de elaborare. Termen predare documentației SF și PUZ după transmiterea de către Municipiul Cluj-Napoca a soluției finale de suprapunere a proiectelor CFR-Tren Metropolitan, conform Act adițional nr. 3/2023.
1.1.6.	Îmbunătățirea accesibilității dintre zonele de locuire și cele de interes productiv, social,	Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a implementat un sistem de semafoare ad-	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Nr. treceri de pietoni echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/ 54 nr. treceri de	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- S-au semaforizat și echipat pentru comunicare la distanță în vederea integrării în Omnia/Utopia 4 treceri de pietoni, după cum urmează:

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
	cultural și economic, prin sporirea fluxului traficului; crearea de circuite de „undă verde” prin sincronizarea semaforizării	aprive în perioada 2009-2011, la 40 de intersecții și treceri de pietoni fără funcțiunea facilități de prioritizare a transportului public la semafoare, deși infrastructura existentă are această capacitate. Se continuă implementarea acestui sistem și celorlalte intersecții și treceri de pietoni echipate cu semafoare mai vechi.			pieton echipate; 11 intersecții semnalizate modificate		- Str. Câmpului-zona ELF; - Str. Traian Vuia-nr. 157 - Splaiul Independentei-Pod Elisabeta; - B-dul 1 Decembrie 1918- Petunieii;
1.1.7.	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice	Achiziționarea a 24 tramvaie, 50 troleibuze și 13 autobuze electrice	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr troleibuze, tramvaie, autobuze electrice achiziționate/ 24 tramvaie, 50 troleibuze, 13 autobuze electrice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 597/2022).
1.1.8.	Crearea de circuite și piste de biciclete; încurajarea transportului și facilităților velociclice	Extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul municipiului Cluj - Napoca	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	kilometri de piste pentru biciclete realizate/57 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- S-a finalizat DTAC pentru pista de biciclete Calea Turzii - str. Observatorului – 3,05 km
1.1.9.	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic P&R	Realizarea terminalelor P &R în câteva locații selecționate, care oferă: - Acces rapid cu mașina din împrejurimile	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare terminal intermodal de trafic/4 Terminale	Primar Municipiul Cluj - Napoca	S-a semnat contractul pentru execuție lucrări Park & Ride, din municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, în data de 12.07.2023. S-a predat amplasamentul în data de 9.08.2023. S-a emis Ordinul de în-

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
		<p>Clujului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facilități care fac posibilă schimbarea confortabilă spre transportul în comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publiccamere de supraveghere, etc.</li> <li>- Un sistem de tarificare unitar pentru utilizator (transport public și parcare)</li> <li>- Un serviciu de transport public excelent, atât ca frecvență cât și ca viteză, cu o conexiune bună cu centrul.</li> </ul> <p>Ar fi de dorit să se înceapă P&amp;R-ul treptat, să se adopte o strategie de marketing reușită, iar apoi să se extindă pas cu pas.</p> <p>Proiectul se implementează în două etape, cu construcția P&amp;R Muncii și Aurel Vlaicu în primă etapă (precum și "oficializarea" locației Vivo Center, ce dispune de locuri de parcare ce nu sunt ocupate în întregime în timpul săptămâni), iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor aferenți, P&amp;R Frunzișului și Gheorgheni.</p>					<p>cepere a lucrărilor cu data de 16.08.2023. Lucrări în execuție. Realizat 6%.</p>
1.1.10.	Gestionarea traficului prin	Introducerea restricțiilor de	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În zona centrală, circulația vehiculelor cu

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
	introducerea de restricții	încărcare/descărcare mărfuri în toate zonele orașului, aceasta realizându-se doar cu autorizație emisă de primărie prin care este limitat accesul mașinilor de marfă în zonele de încărcare/descărcare în orele de vârf respectiv 07.00 – 09.00 și 16.00 – 18.00. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din municipiu.					masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată > 16 tone (decât în cazuri excepționale). - Au fost emise 731 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.
1.1.11.	Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca	Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și străzile adiacente	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Suprafață străzi amenajate/29.100 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Realizat 83%. În curs de execuție.
1.1.12.	Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale	Eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituțiilor publice aflate în patrimoniul municipalității. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr blocuri/Număr cladiri publice reabilitate/ Gheorgheni – 19 blocuri Grigorescu – 6 blocuri Mănăștur – 9 blocuri Centru – 7 blocuri Zorilor – 5 blocuri Plopilor – 4 blocuri Mărăști – 5 blocuri Iris – 2 blocuri <b>Total: 57 blocuri (2511 apartamente)</b> Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII Colegiul tehnic Ana Aslan Școala Gimnazială Nicolae Ioarga Seminarul Liceal Ortodox – clasele	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În cadrul măsurii “Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale” s-au realizat următoarele: <b>4 obiective publice:</b> - Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII -lucrarile au fost finalizate - Colegiul tehnic Ana Aslan- lucrarile au fost finalizate - Școala Gimnazială Nicolae Iorga - lucrarile sunt în faza de execuție. - Seminarul Liceal Ortodox – clasele V–VIII - Realizat 100%. Recepționat. <b>B-dul Nicolae Titulescu, nr. 147</b> - Realizat 100%. Recepționat (Cf. HCL 745/2023) <b>B-dul Nicolae Titulescu, nr. 33</b> – Realizat 100%. Recepționat. Cf. HCL 745/2023) <b>Aleea Muscel, nr. 6</b> - 100%. Recepționat. ( cf. HCL 597/2022) <b>Uzinei Electrice, nr. 15</b> –

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
					V – VIII Total: 4 clădiri publice		<p>realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Hațeg nr. 4</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări. (Stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Baița nr. 2, bl K4</b> – Realizat 100% - în curs de recepție lucrări. (Stadiul este același cu HCL 563/2023).</p> <p><b>Titulescu nr. 11-15</b> - în execuție - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări.</p> <p><b>Liviu Rebreanu nr. 62</b> – realizat 100%. Recepționat. (Cf HCL 128/2023)</p> <p><b>Ion Meșter nr. 6, bl J</b> - 100% realizat. Recepționat (cf HCL 161/2022)</p> <p><b>Bucium nr. 3, bl A2</b> - Realizat 100% - Recepționat (cf HCL 745/2023).</p> <p><b>Cireșilor nr. 4</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf HCL 597/2022).</p> <p><b>Aleea Baita nr. 5</b> - realizat 100%. Recepționat (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Str. L. Pasteur nr. 63</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 161/2022).</p> <p><b>Aleea Padin nr. 12</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Aleea Padin nr. 32</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Porțile de Fier nr. 8, bl. B9</b> – realizat 100%. Recepționat. (Cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Târnița nr. 8, bl.B2</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări. (stadiul este același cu cel aprobat prin HCL nr. 597/2022)</p> <p><b>Stefan Mora nr. 7, bl. E5</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023)</p> <p><b>Izlazului nr. 3, bl. OM5</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Rasinari nr. 2</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări.</p> <p><b>Donath nr. 192</b> - realizat 100%. În curs de recepție</p>

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
							<p>lucrări. (Cf. HCL 745/2023).</p> <p><b>Alexandru Vlahuță nr. 7</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Jozsef Attila nr. 31-33, bl.12</b> - 100% realizat. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Louis Pasteur, nr. 58, bl. VC</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Andrei Saguna nr. 34-36</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 59</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Slanic nr. 11, bl.L18</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Lacul Rosu, nr. 11, bl.AP 2</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Strada Muncitorilor nr. 24, bl. M10</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Anina nr. 19, bl. AA 8</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 58</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 597/2022).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 62</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 597/2022).</p> <p><b>Baita nr. 4</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări. (Cf. HCL 745/2023).</p> <p><b>Ariesului nr. 32</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 597/2022).</p> <p><b>Detunata nr. 19, bl. L6</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Scortarilor nr. 7</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Cernavoda nr. 2</b> - Realizat 100% - în curs de recepție</p>



Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
							<p>lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Donath nr. 180</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 597/2022).</p> <p><b>Dragalina nr. 10</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Dragalina nr. 8</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Republicii nr. 64-66</b> - Realizat 100%. În curs de recepție lucrări.</p> <p><b>N. Titulescu nr. 16</b> - în execuție - realizat 96%. (Cf. HCL 745/2023).</p> <p><b>Unirii nr. 13</b> - în execuție - realizat 80%.</p> <p><b>Dr. L. Pasteur nr. 69</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>B-dul Muncii nr. 65A</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 597/2022)</p> <p><b>Azuga nr. 2</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023)</p> <p><b>Izlazului nr. 5</b> - Realizat 100%. Receptionat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Tarnita nr. 6</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023)</p> <p><b>Gr. Alexandrescu nr. 29</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023)</p> <p><b>Titulescu 165</b> - în execuție - Realizat 35%. (Stadiul este același cu HCL 128/2023)</p> <p><b>Liebknecht nr. 7-8</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Nasaud nr. 8</b> - În execuție - Realizat 85%. (stadiul este același cu HCL 745/2023).</p> <p><b>Mamaia nr. 6</b> - Realizat 100% . În curs de recepție lucrări.</p>

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
							<p><b>Mamaia nr. 10</b> - Realizat 100% . În curs de recepție lucrări.</p> <p><b>Padin nr. 28</b> - Realizat 100%. - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Padin nr. 24</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p> <p><b>Dima nr. 28</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări (stadiul este același cu HCL 128/2023).</p>
1.1.13.	Amenajarea de zone verzi și de agrement	Amenajarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura, Parcul Tineretului, în zona Bulevardului Muncii, Parcului Feroviarilor, Parcul Armătura, Amenajare malurile Someșului, Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", Parcul de Est, Parc Bună ziua, Parc Zorilor, Parc Coridorul Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor, Cetățuie, Parc mic – loc de joacă în zona Gh. Dima, Modernizarea parcul Farmec, Modernizare parcul I.L. Caragiale, Pădure parc în Făget, Pădure Parc Hoia	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	ha de suprafață verde amenajată/ 234 ha	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p><b>Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", cartier Mănăstur</b> Realizat 100%. Recepționat cf. PV nr. 634315/15.07.2022. (Conform HCL 128/2023)</p> <p><b>Parcul Tineretului</b>, în zona Bulevardului Muncii Realizat 100%. În curs de recepție. (Stadiul este același cu HCL 161/2022).</p> <p><b>Parcul Feroviarilor –</b> Realizat 85 %. În curs de execuție.</p> <p><b>Amenajare malurile Someșului</b> Realizat 95%. In curs de execuție.</p> <p><b>Parcul de Est</b> Procedură de realizare exproprieri, ulterior aprobare PUZ. În curs de obținere autorizație de construire. Stadiul este același cu HCL 745/2023.</p> <p><b>Parcul Armătura</b> Realizat 100%. Recepționat</p> <p><b>Parc Bună ziua</b> În curs de elaborare a studiului de fezabilitate. (Conform HCL 643/2023)</p> <p><b>Parc Coridorul Canalul Morii</b> Procedura de realizare</p>

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
							<p>expropriieri, ulterior obținere autorizație de construire. Stadiul este același cf HCL 745/2023.</p> <p><b>Cetățuie</b> Procedură de realizare expropriieri, ulterior aprobare PUZ. În curs de obținere autorizație de construire. Stadiul este același cf HCL 745/2023.</p> <p><b>Modernizare parcul I. L. Caragiale</b> Lucrări în derulare. S-a dat Ordinul de începere lucrări în data de 26.09.2023.</p> <p><b>Parc Zorilor</b> Realizat 70%. În curs de execuție.</p> <p><b>Pădure Parc Hoia</b> S-a obținut Autorizația de Construire nr.753/15.09.2023.</p> <p><b>Modernizare parcul Farmec</b> Stadiul este același cu HCL 563/2023.</p>
1.1.14.	Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană	Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac, str. Tipografiei, scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	mp de spațiu pietonal reabilitat/extins/ 33600 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p><b>Măsură realizată integral.</b> - Reabilitarea și extinderea: - Zonei pietonale Piața Lucian Blaga Realizat 100% - Recepție lucrări 15.07.2021. (Cf. HCL nr. 161/2022). - Strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac Realizat 100% - Lucrări recepționate în 15.06.2021. (Cf. HCL nr. 848/2021). - Str. Tipografiei (tronson 1-3), scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente. Realizat 100% - Lucrări recepționate în 3.03.2021. (Cf. HCL nr. 848/2021). - Str. Tipografiei (tronson 2) Realizat 100%. Recepționat în 27.06.2023. (Cf. HCL nr. 745/2023).</p>
1.1.15.	Introducerea de	Se vor introduce	1.09.2020-	31.12.2021	Număr autobuze	Primar Municipiul	Măsură realizată integral.

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
	noi autobuze școlare	15 autobuze școlare dedicate care asigură transportul elevilor din toate cartierele Clujului către și dinspre unitățile de învățământ unde aceștia învață. Astfel, se evită intrarea în zona centrală, în orele de vârf, a sute sau chiar mii de autoturisme.	31.12.2021		școlare dedicate introduse/15	Cluj - Napoca	(Conform HCL 848/2021).
1.1.16.	Gestionarea traficului prin limitarea accesului	Interzicerea zilnică a accesului tuturor autovehiculelor în municipiul Cluj – Napoca, cu o capacitate mai mare de 3,5 tone, în orele de vârf, respectiv 07.00 – 09.00 și 16.00 – 18.00, cu excepția transportului public. Aceste aspecte se vor stipula în autorizațiile eliberate de primărie pentru acces în municipiu.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată > 16 tone (decât în cazuri excepționale). Au fost emise 731 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.
1.1.17.	Creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca	Plantare de arbori, arbuști, gard viu pe aliniamentele stradale din municipiul Cluj - Napoca.	1.09.2020-31.12.2023	31.12.2024	buc. plantate/ 2020 - se vor planta 1700 buc arbori, 3300 buc arbuști; 175.000 fire gard viu 2021 - se vor planta 2800 buc arbori, 3500 buc arbuști; 180.000 fire gard viu 2022 - se vor planta 2900 buc arbori, 3700 buc arbuști; 185.000 fire gard viu 2023-se vor planta 3600 buc arbori, 3800 buc arbuști;	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În perioada 1.07-30.09.2023 nu s-au efectuat plantări, fiind perioada de vegetație.


Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să fie în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
					190.000 fire gard viu		
1.1.18.	Creșterea eficienței salubrității urbane - salubritatea străzilor	Pentru a nu mai fi reantrenate particulele în atmosferă se propune aspirarea carosabilului și spălarea acestuia mai ales în perioada caldă. De a se evita pe cât posibil maturarea acestora cu măturători stradali. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca. HCL nr. 88/2019 – Regulamentul serviciului de salubritate a municipiului Cluj-Napoca. HCL nr. 642/2016 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Suprafață străzi aspirate/spălate/ kmp/an/ 333,558 kmp – aspirați; 233,388 kmp - spalați	Primar Municipiul Cluj - Napoca	60,798 kmp (Sector <b>Brantner</b> ) 46,479 kmp (sector <b>Supercom</b> ) <b>Total (Brantner+Supercom):</b> - Suprafață străzi aspirate: 107,277 kmp  - <b>Suprafață străzi spălate:</b> 49,205 kmp (sector <b>Brantner</b> ) 52,021 kmp (sector <b>Supercom</b> ) <b>Total (Brantner+Supercom):</b> - Suprafață străzi spălate: 101,226 kmp
1.1.19.	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	În noul PUG să fie prevăzută obligativitatea ca în cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc sau de cvartal.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr clădiri noi branșate la sistemul centralizat sau care dețin centrale de bloc/10.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	S-au branșat 3 clădiri noi la sistemul centralizat sau care dețin centrale de bloc, conform HCL nr. 23/2022, privind completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului

Anexa 1 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.07-30.09.2023
							Cluj-Napoca”, care prevede la art. 13: <i>Asigurarea echipării edilitare și evacuarea deșeurilor</i> – (9) <i>La clădirile noi cu mai mult de șase unități locative, se interzice montarea instalațiilor individuale de gaz pentru încălzire/apă caldă menajeră. Aceste clădiri vor fi racordate la sistemul centralizat de încălzire/apă caldă sau la instalații de încălzire/apă caldă de scară, bloc sau cvartal”.</i>


Administrator public  
Gheorghe Șurubaru



Șef Serviciu Ecologie Urbană  
Marius Coroș



Director Executiv Direcția Ecologie urbană și Spații verzi  
Vasile Moldovan



Întocmit,  
Dana Florina Muntean



Anexa 1 la Hotărârea nr. ....<sup>215</sup>../2024 cuprinde un număr de 13 pagini.



ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca  
tel: +40 264 596 030; email: [ecologieurbană@primariaclužnapoca.ro](mailto:ecologieurbană@primariaclužnapoca.ro)  
[www.primariaclužnapoca.ro](http://www.primariaclužnapoca.ro) | [www.clujbusiness.ro](http://www.clujbusiness.ro) | [www.visitclujnapoca.ro](http://www.visitclujnapoca.ro)

**RAPORT**  
**trimestrial, aferent perioadei 1.10-31.12.2023**  
**cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul**  
**Integrat de Calitate a Aerului pentru**  
**aglomerarea Cluj-Napoca**  
**aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020**

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 281/03.06.2020.

Măsurile de reducere a poluării provocate de prezența oxizilor de azot/dioxid de azot și a particulelor în suspensie, propuse în cadrul planului integrat vizează: realizarea de benzi dedicate pentru transportul în comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, crearea de circuite de „undă verde”, gestionarea traficului prin introducerea de restricții, creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic, crearea de circuite și piste de biciclete, amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea de zone verzi și de agrement, creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană, introducerea de noi autobuze școlare, creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca, creșterea eficienței salubrității urbane, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului: „Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local”.

Prezentele măsuri au fost însușite de membrii Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal nr. 3163218/462/05.03.2024, pentru perioada 1.10-31.12.2023.



Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
1.1.1.	Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989	Realizare de benzi dedicate transportului public, în lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989	1.09.2020-31.12.2021	1.01.2022	Realizare benzi dedicate/1,69 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 128/2023).
1.1.2.	Centura Metropolitană Cluj – Napoca: tronsonul de sud (Bucium-Selgros)	Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj – Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S est de Selgros).	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare centură/14,9 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Evaluarea ofertei depuse pentru proiectare și execuție.
1.1.3.	Realizarea drumului de legătură a centurii Metropolitană Cluj la str. T. Mihali	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Mănăstur. Include largirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăstur în zona de conexiune.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Mănăstur. Include largirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăstur în zona de conexiune/ 3,15 km.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	– Evaluarea ofertei depuse pentru proiectare și execuție.
1.1.4.	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: Centura Baci	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: Centura Baci	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/4,9 km	Director CNAIR Primar Municipiul Cluj – Napoca, Primar comuna Baci	Stadiul este același cu HCL 563/2023.
1.1.5.	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: tronson Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură	Construcția unui drum cu două benzi pe sens asigurând creșterea capacității și siguranței radiale DNIF între auto-	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/7,4 km	Director CNAIR Primar Municipiul Cluj – Napoca	Documentatiile SF și PUZ se află în etapa de elaborare. Termenul de predare a documentației SF și PUZ după transmiterea de către Municipiul Cluj-Napoca a soluției finale de suprapunere a proiectelor CFR-Tren Metropolitan, conform Act adițional nr. 3/2023.



Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
		stradă și oraș între Tetarom I - centură					
1.1.6.	Îmbunătățirea accesibilității dintre zonele de locuire și cele de interes productiv, social, cultural și economic, prin sporirea fluenței traficului; crearea de circuite de „undă verde” prin sincronizarea semaforizării	Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a implementat un sistem de semafoare adaptive în perioada 2009-2011, la 40 de intersecții și treceri de pietoni fără funcțiunea facilități de priorizare a transportului public la semafoare, deși infrastructura existentă are această capacitate. Se continuă implementarea acestui sistem și celorlalte intersecții și treceri de pietoni echipate cu semafoare mai vechi.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Nr. treceri de pietoni echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/ 54 nr. treceri de pieton echipate; 11 intersecții semnalizate modificate	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- S-au semaforizat și echipat pentru comunicare la distanță în vederea integrării în Omnia/Utopia 6 treceri de pietoni și 1 intersecție după cum urmează: - B-dul 1 Decembrie 1918-sens giratoriu Mirăslău latura vestică; -1 Decembrie-Heinrich Heine; -1 Decembrie 1918- sens giratoriu Mirăslău latura estică; - 1 Decembrie 1918-lancu de Hunedoara; - Pod Garibaldi-Gavril Muzicescu; - Pod Napoca-Mamaia;  - Intersecție str. Teodor Mihali-str. Sarmisegetuza;
1.1.7.	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice	Achiziționarea a 24 tramvaie, 50 troleibuze și 13 autobuze electrice	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr troleibuze, tramvaie, autobuze electrice achiziționate/ 24 tramvaie, 50 troleibuze, 13 autobuze electrice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 597/2022).

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
1.1.8.	Crearea de circuite și piste de biciclete; încurajarea transportului și facilităților velociclice	Extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul municipiului Cluj - Napoca	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	kilometri de piste pentru biciclete realizate/57 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Pista de biciclete Calea Turzii - Str.Observatorului – 3,05 km -S-a obtinut AC nr. 902/06.11.2023 - S-au înființat: - 6 km - Malurile Somesului - 2,608 km - Calea Mănăștur - 0,5 km - Parcul Feroviarilor.
1.1.9.	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic P&R	Realizarea terminalelor P & R în câteva locații selecționate, care oferă: - Acces rapid cu mașina din împrejurimile Clujului - Facilități care fac posibilă schimbarea confortabilă spre transportul în comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publiccamere de supraveghere, etc. - Un sistem de tarificare unitar pentru utilizator (transport public și parcare) - Un serviciu de transport public excelent, atât ca frecvență cât și ca viteză, cu o conexiune bună cu centrul. Ar fi de dorit să se înceapă P&R-ul treptat, să se adopte o strategie de marketing reușită, iar apoi să se	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare terminal intermodal de trafic/4 Terminale	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Lucrări în execuție. Realizat 17,5 %.

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
		<p>extindă pas cu pas. Proiectul se implementează în două etape, cu construcția P&amp;R Muncii și Aurel Vlaicu în primă etapă (precum și "oficializarea" locației Vivo Center, ce dispune de locuri de parcare ce nu sunt ocupate în întregime în timpul săptămâni), iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor aferenți, P&amp;R Frunzișului și Gheorgheni.</p>					
1.1.10.	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	<p>Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în toate zonele orașului, aceasta realizându-se doar cu autorizație emisă de primărie prin care este limitat accesul mașinilor de marfă în zonele de încărcare/descărcare în orele de vârf respectiv 07.00 – 09.00 și 16.00 – 18.00. Aplicarea măsurii este</p>	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p>- În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată &gt; 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată &gt; 16 tone (decât în cazuri excepționale). - Au fost emise 540 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.</p>

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
		prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din municipiu.					
1.1.11.	Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca	Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și străzile adiacente	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Suprafață străzi amenajate/29.100 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În curs de execuție. Realizat 98,7%.
1.1.12.	Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale	Eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituțiilor publice aflate în patrimoniul municipalității. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr blocuri/Număr clădiri publice reabilite/ Gheorgheni – 19 blocuri Grigorescu – 6 blocuri Mănăstur – 9 blocuri Centru – 7 blocuri Zorilor – 5 blocuri Plopilor – 4 blocuri Mărăști – 5 blocuri Iris – 2 blocuri <b>Total: 57 blocuri (2511 apartamente)</b> Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII Colegiul tehnic Ana Aslan Școala Gimnazială Nicolae Ioarga Seminarul Liceal Ortodox – clasele V – VIII <b>Total: 4 clădiri publice</b>	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În cadrul măsurii “Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale” s-au realizat următoarele: <b>4 obiective publice:</b> - Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII -lucrările au fost finalizate - Colegiul tehnic Ana Aslan- lucrările au fost finalizate - Școala Gimnazială Nicolae Iorga - Realizat 100%. Recepționat. - Seminarul Liceal Ortodox – clasele V–VIII - Realizat 100%. Recepționat (Trim III 2023). <b>B-dul Nicolae Titulescu, nr. 147</b> - Realizat 100%. Recepționat (Cf. HCL 745/2023) <b>B-dul Nicolae Titulescu, nr. 33</b> – Realizat 100%. Recepționat. Cf. HCL 745/2023) <b>Aleea Muscel, nr. 6 -100%</b> . Recepționat. ( cf. HCL 597/2022) <b>Uzinei Electrice, nr. 15</b> – realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022). <b>Hațeg nr. 4</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări. (Stadiul este același cu HCL 128/2023). <b>Baița nr. 2, bl K4</b> – Realizat 100% Recepționat <b>Titulescu nr. 11-15</b> - Realizat 100% Recepționat <b>Liviu Rebreanu nr. 62</b> – Realizat 100%. Recepționat. (Cf. HCL 128/2023) <b>Ion Meșter nr. 6, bl J</b> - Realizat 100%. Recepționat (Cf . HCL 161/2022) <b>Bucium nr. 3, bl A2</b> - Realizat 100% - Recepționat (cf HCL 745/2023). <b>Cireșilor nr. 4</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf HCL 597/2022). <b>Aleea Baita nr. 5</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf HCL 128/2023). <b>Str. L. Pasteur nr. 63</b> - Realizat

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
							<p>100%. Recepționat. (cf HCL 161/2022).</p> <p><b>Aleea Padin nr. 12</b> - Realizat 100%. Recepționat.(cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Aleea Padin nr. 32</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Porțile de Fier nr. 8, bl. B9</b> – realizat 100%. Recepționat. (Cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Tarnița nr. 8, bl.B2</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Stefan Mora nr. 7, bl. E5</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023)</p> <p><b>Izlazului nr. 3, bl. OM5</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Rasinari nr. 2</b> - Realizat 100 %. Recepționat</p> <p><b>Donath nr. 192</b> - Realizat 100 %. Recepționat.</p> <p><b>Alexandru Vlahuță nr. 7</b> - Realizat 100 %. Receptionat</p> <p><b>Jozsef Attila nr. 31-33, bl.12</b> – 100% realizat. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Louis Pasteur, nr. 58, bl. VC</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Andrei Saguna nr. 34-36</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 59</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Slanic nr. 11, bl.L18</b> – Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Lacul Rosu, nr. 11, bl.AP 2</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Strada Muncitorilor nr. 24, bl. M10</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Anina nr. 19, bl. AA 8</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 58</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 62</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Baita nr. 4</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Ariesului nr. 32</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Detunata nr. 19, bl. L6</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Scortarilor nr. 7</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p>

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
							<p><b>Cernavoda nr. 2</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Donath nr. 180</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Dragalina nr. 10</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Dragalina nr. 8</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Republicii nr. 64-66</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>N. Titulescu nr. 16</b> - Realizat 96%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Unirii nr. 13</b> - Realizat 85%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Dr. L. Pasteur nr. 69</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>B-dul Muncii nr. 65A</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Azuga nr. 2</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Izlazului nr. 5</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Tarnita nr. 6</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Gr. Alexandrescu nr. 29</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Titulescu 165</b> - Realizat 35%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Liebknicht nr. 7-8</b> - Realizat 100% - Recepție lucrări suspendată.</p> <p><b>Nasaud nr. 8</b> - Realizat 85%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Mamaia nr. 6</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Mamaia nr. 10</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Padin nr. 28</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Padin nr. 24</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Dima nr. 28</b> - Realizat 100% - Recepție lucrări suspendată.</p>
1.1.13.	Amenjarea de zone verzi și de agrement	Amenjarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura, Parcul Tineretului, în zona Bulevardului Muncii, Parcului Feroviarilor, Parcul Armătura, Amenajare malurile Someșului,	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	ha de suprafață verde amenajată/ 234 ha	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p><b>Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", cartier Mănăstur</b> Realizat 100%. Recepționat cf. PV nr. 634315/15.07.2022. (Conform HCL 128/2023)</p> <p><b>Parcul Tineretului</b>, în zona Bulevardului Muncii Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Parcul Feroviarilor</b> - Realizat 95%. În curs de execuție.</p> <p><b>Amenajare malurile Someșului</b> Realizat 100%. Recepționat, cf. PV nr. 1010219/28.12.2023.</p>

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
		Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", Parcul de Est, Parc Bună ziua, Parc Zorilor, Parc Coridorul Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor, Cetățuie, Parc mic – loc de joacă în zona Gh. Dima, Modernizarea parcul Farmec, Modernizare parcul I.L. Caragiale, Pădure parc în Făget, Pădure Parc Hoia					<p><b>Parcul de Est</b> Procedură de realizare exproprieri, ulterior aprobare PUZ. În curs de obținere autorizație de construire. Stadiul este același cu HCL 745/2023.</p> <p><b>Parcul Armătura</b> Realizat 100%. Recepționat</p> <p><b>Parc Bună ziua</b> În curs de elaborare a studiului de fezabilitate. (Conform HCL 643/2023)</p> <p><b>Parc Coridorul Canalul Morii</b> Procedura de realizare exproprieri, ulterior obținere autorizație de construire. Stadiul este același cf HCL 745/2023.</p> <p><b>Cetățuie</b> Procedură de realizare exproprieri, ulterior aprobare PUZ. În curs de obținere autorizație de construire. Stadiul este același cf HCL 745/2023.</p> <p><b>Modernizare parcul I. L. Caragiale</b> Lucrări în derulare.</p> <p><b>Parc Zorilor</b> Realizat 97%. În curs de executie.</p> <p><b>Pădure Parc Hoia</b> S-a obținut Autorizația de Construire nr. 753/15.09.2023 (În trim III 2023).</p> <p><b>Modernizare parcul Farmec</b> Stadiul este același cu HCL 563/2023.</p>
1.1.14.	Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană	Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac, str. Tipografiei, scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adia-	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	mp de spațiu pietonal reabilitat/extins/33600 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p align="center">- <b>Măsură realizată integral.</b></p> <p>- Reabilitarea și extinderea: - Zonei pietonale Piața Lucian Blaga Realizat 100% - Recepție lucrări 15.07.2021. (Cf. HCL nr. 161/2022). - Strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac Realizat 100% - Lucrări recepționate în 15.06.2021. (Cf. HCL nr. 848/2021). - Str. Tipografiei (tronson 1-3), scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente. Realizat 100% - Lucrări recepțion-</p>

Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
		cente.					ate în 3.03.2021. (Cf. HCL nr. 848/2021). - Str. Tipografiei (tronson 2) Realizat 100%. Recepționat în 27.06.2023. (Cf. HCL 745/2023).
1.1.15.	Introducerea de noi autobuze școlare	Se vor introduce 15 autobuze școlare dedicate care asigură transportul elevilor din toate cartierele Clujului către și dinspre unitățile de învățământ unde aceștia învață. Astfel, se evită intrarea în zona centrală, în orele de vârf, a sute sau chiar mii de autoturisme.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Număr autobuze școlare dedicate introduse/15	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 848/2021).
1.1.16.	Gestionarea traficului prin limitarea accesului	Interzicerea zilnică a accesului autovehiculelor în municipiul Cluj - Napoca, cu o capacitate mai mare de 3,5 tone, în orele de vârf, respectiv 07.00 - 09.00 și 16.00 - 18.00, cu excepția transportului public. Aceste aspecte se vor stipula în autorizațiile eliberate de primărie pentru acces în municipiu.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată > 16 tone (decât în cazuri excepționale). Au fost emise 540 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.
1.1.17.	Creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca	Plantare de arbori, arbuști, gard viu pe aliniamentele stradale din municipiul Cluj - Napoca.	1.09.2020-31.12.2023	31.12.2024	buc. plantate/ 2020 - se vor planta 1700 buc arbori, 3300 buc arbuști; 175.000 fire gard viu 2021 - se vor planta 2800 buc arbori, 3500 buc arbuști; 180.000 fire gard viu	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În perioada 1.10-31.12.2023 s-au plantat: - <b>2.107 buc arbori</b> , din care: 452 buc arbori pe domeniul public, 510 buc arbori în Parcul Feroviarilor, 188 buc arbori în Parcul Zorilor, 957 buc arbori pe Malurile Someșului. - <b>32.813 buc arbuști</b> , din care:



Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
					2022 - se vor planta 2900 buc arbori, 3700 buc arbuști; 185.000 fire gard viu 2023-se vor planta 3600 buc arbori, 3800 buc arbuști; 190.000 fire gard viu		69 buc arbuști pe domeniul public, 244 buc arbuști în Parcul Zorilor, 32.500 buc arbuști în Parcul Feroviarilor. <b>- 86.500 buc fire de gard viu</b> , din care: 56.500 buc fire de gard viu pe domeniul public, 30.000 buc în Parcul Feroviarilor
1.1.18.	Creșterea eficienței salubrității urbane - salubritatea străzilor	Pentru a nu mai fi reantrenate particulele în atmosferă se propune aspirarea carosabilului și spălarea acestuia mai ales în perioada caldă. De a se evita pe cat posibil maturarea acestora cu măturători stradali. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca. HCL nr. 88/2019 – Regulamentul serviciului de salubritate a municipiului Cluj-Napoca. HCL nr. 642/2016 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Suprafață străzi aspirate/spălate/ kmp/an/ 333,558 kmp – aspirați; 233,388 kmp - spalati	Primar Municipiul Cluj - Napoca	– <b>- Suprafață străzi aspirate:</b> 49,955 kmp (Sector <b>Brantner</b> ) 41,892 kmp (sector <b>Supercom</b> ) <b>Total (Brantner+Supercom):</b> - Suprafață străzi aspirate: 91,847 kmp  <b>- Suprafață străzi spălate:</b> 19,779 kmp (sector <b>Brantner</b> ) 29,335 kmp (sector <b>Supercom</b> ) <b>Total (Brantner+Supercom):</b> - Suprafață străzi spălate: 49,114 kmp
1.1.19.	Reglementarea din punct de	În noul PUG să fie pre-	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr clădiri noi branșate la sistemul	Primar Municipiul	S-a branșat 1 clădire nouă la sistemul centralizat sau care dețin


Anexa 2 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în perioada 1.10-31.12.2023
	vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	văzută obligativitatea ca în cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc sau de cvartal.			centralizat sau care dețin centrale de bloc/10.	Cluj - Napoca	centrale de bloc, conform HCL nr. 23/2022, privind completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, care prevede la art. 13: <i>Asigurarea echipării edilitare și evacuarea deșeurilor</i> – (9) <i>La clădirile noi cu mai mult de șase unități locative, se interzice montarea instalațiilor individuale de gaz pentru încălzire/apă caldă menajeră. Aceste clădiri vor fi racordate la sistemul centralizat de încălzire/apă caldă sau la instalații de instalații de încălzire/apă caldă de scară, bloc sau cvartal”.</i>


Administrator public  
Gheorghe Șurubaru



Șef Serviciu Ecologie Urbană  
Marius Coros



Director Executiv Direcția Ecologie urbană și Spații verzi  
Vasile Moldovan



Întocmit,  
Dana Florina Muntean



Anexa 2 la Hotărârea nr. ....<sup>215</sup>...../2024 cuprinde un număr de 12 pagini.



ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca  
tel: +40 264 596 030; email: [ecologieurbană@primariaclužnapoca.ro](mailto:ecologieurbană@primariaclužnapoca.ro)  
[www.primariaclužnapoca.ro](http://www.primariaclužnapoca.ro) | [www.clujbusiness.ro](http://www.clujbusiness.ro) | [www.visitclujnapoca.ro](http://www.visitclujnapoca.ro)

**RAPORT**  
**anual, aferent anului 2023**  
**cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul**  
**Integrat de Calitate a Aerului pentru**  
**aglomerarea Cluj-Napoca**  
**aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020**

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. **281/03.06.2020**.

Măsurile de reducere a poluării provocate de prezența oxizilor de azot/dioxid de azot și a particulelor în suspensie, propuse în cadrul planului integrat vizează: realizarea de benzi dedicate pentru transportul în comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, crearea de circuite de „undă verde”, gestionarea traficului prin introducerea de restricții, creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic, crearea de circuite și piste de biciclete, amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea de zone verzi și de agrement, creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană, introducerea de noi autobuze școlare, creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca, creșterea eficienței salubrității urbane, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului: „Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local”.

Prezentele măsuri au fost însușite de membrii Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal nr. 316321/462/05.03.2024, pentru anul 2023.



Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
1.1.1.	Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989	Realizare de benzi dedicate transportului public, în lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989	1.09.2020-31.12.2021	1.01.2022	Realizare benzi dedicate/1,69 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 128/2023).
1.1.2.	Centura Metropolitană Cluj – Napoca: tronsonul de sud (Bucium-Selgros)	Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj – Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S est de Selgros).	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare centură/14,9 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Evaluarea ofertei depuse pentru proiectare și execuție.
1.1.3.	Realizarea drumului de legătură a centurii Metropolitană Cluj la str. T. Mihali	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Mănăstur. Include lărgirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăstur în zona de conexiune.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Construcția unei legături cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Mănăstur. Include lărgirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăstur în zona de conexiune/ 3,15 km.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Evaluarea ofertei depuse pentru proiectare și execuție.
1.1.4.	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: Centura Baciu	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: Centura Baciu	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/4,9 km	Director CNAIR Primar Municipiul Cluj – Napoca, Primar comuna Baciu	Stadiul este același cu HCL 563/2023.
1.1.5.	Drum expres Nădășel – Cluj – Napoca: tronson Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură	Construcția unui drum cu două benzi pe sens asigurând creșterea capacității și siguranței radiale DNIF între auto-	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/7,4 km	Director CNAIR Primar Municipiul Cluj – Napoca	Documentatiile SF si PUZ se află în etapa de elaborare. Termen pre-dare documentații SF și PUZ după transmiterea de către Municipiul Cluj-Napoca a soluției finale de suprapunere a proiectelor CFR-Tren Metropolitan, conform Act aditional nr. 3/2023.

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
		stradă și oraș între Tetarom I - centură					
1.1.6.	Îmbunătățirea accesibilității dintre zonele de locuire și cele de interes productiv, social, cultural și economic, prin sporirea fluvenței traficului; crearea de circuite de „undă verde” prin sincronizarea semaforizării	Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a implementat un sistem de semafoare adaptive în perioada 2009-2011, la 40 de intersecții și treceri de pietoni fără funcțiunea facilități de prioritarizare a transportului public la semafoare, deși infrastructura existentă are această capacitate. Se continuă implementarea acestui sistem și celorlalte intersecții și treceri de pietoni echipate cu semafoare mai vechi.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Nr. treceri de pietoni echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/ 54 nr. treceri de pieton echipate; 11 intersecții semnalizate modificate	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În anul 2023 s-au semaforizat și echipat pentru comunicare la distanță în vederea integrării în Omnia/Utopia: - <b>12 treceri de pietoni</b> , după cum urmează: - Str. Plevnei - Str. Beiușului; - Str. Mehedinti - zona Big; - Str. Câmpului - zona ELF; - Str. Traian Vuia - nr. 157; - Splaiul Independentei - Pod Elisabeta; - B-dul 1 Decembrie 1918 - Petuniei; - B-dul 1 Decembrie 1918 - sens giratoriu Mirăslău latura vestică; - 1 Decembrie - Heinrich Heine; - 1 Decembrie 1918 - sens giratoriu Mirăslău latura estică; - 1 Decembrie 1918 - Iancu de Hunedoara; - Pod Garibaldi - Gavril Muzicescu; - Pod Napoca - Mamaia;  - <b>1 intersecție</b> str. Teodor Mihali-str. Sarmisegetuza;
1.1.7.	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice	Achiziționarea a 24 tramvaie, 50 troleibuze și 13 autobuze electrice	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr troleibuze, tramvaie, autobuze electrice achiziționate/ 24 tramvaie, 50 troleibuze, 13 autobuze electrice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsură realizată integral. (Conform HCL 597/2022).

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
1.1.8.	Crearea de circuite și piste de biciclete; încurajarea transportului și facilităților biciclistice	Extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul municipiului Cluj - Napoca	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	kilometri de piste pentru biciclete realizate/57 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În anul 2023 s-au creat în total 9,45 km piste de biciclete, astfel: - 0,342 km în proximitatea podului Răsăritului - 6 km - Malurile Somesului - 2,608 km - Calea Mănăștur - 0,5 km - Parcul Feroviarilor.  Pentru pista de biciclete Calea Turzii - str. Observatorului – 3,05 km, s-a finalizat DTAC și s-a obținut AC nr. 902/06.11.2023.
1.1.9.	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic P&R	Realizarea terminalelor P & R în câteva locații selecționate, care oferă: - Acces rapid cu mașina din împrejurimile Clujului - Facilități care fac posibilă schimbarea confortabilă spre transportul în comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publiccamere de supraveghere, etc. - Un sistem de tarificare unitar pentru utilizator (transport public și parcare) - Un serviciu de transport public excelent, atât ca frecvență cât și ca viteză, cu o conexiune bună cu centrul. Ar fi de dorit să se înceapă	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare terminal intermodal de trafic/4 Terminale	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Lucrări în execuție. Realizat 17,5 %.

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
		P&R-ul treptat, să se adopte o strategie de marketing reușită, iar apoi să se extindă pas cu pas. Proiectul se implementează în două etape, cu construcția P&R Muncii și Aurel Vlaicu în primă etapă (precum și "oficializarea" locației Vivo Center, ce dispune de locuri de parcare ce nu sunt ocupate în întregime în timpul săptămâni), iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor aferenți, P&R Frunzișului și Gheorgheni.					
1.1.10.	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în toate zonele orașului, aceasta realizându-se doar cu autorizație emisă de primărie prin care este limitat accesul mașinilor de marfă în zonele de încărcare/descărcare în	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată > 16 tone (decât în cazuri excepționale). - Au fost emise 3065 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
		orele de vârf respectiv 07.00 – 09.00 și 16.00 – 18.00. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din municipiu.					
1.1.11.	Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca	Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și străzile adiacente	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Suprafață străzi amenajate/29.100 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În curs de execuție. Realizat 98,7%.
1.1.12.	Eficiențizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale	Eficiențizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituțiilor publice aflate în patrimoniul municipalității. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr blocuri/Număr clădiri publice reabilite/ Gheorgheni – 19 blocuri Grigorescu – 6 blocuri Mănăștur – 9 blocuri Centru – 7 blocuri Zorilor – 5 blocuri Plopilor – 4 blocuri Mărăști – 5 blocuri Iris – 2 blocuri <b>Total: 57 blocuri (2511 apartamente)</b> Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII Colegiul tehnic Ana Aslan Școala Gimnazială Nicolae Ioarga Seminarul Liceal Ortodox – clasele V – VIII <b>Total: 4 clădiri publice</b>	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În cadrul măsurii “Eficiențizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale” s-au realizat următoarele: <b>4 obiective publice:</b> - Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII -lucrarile au fost finalizate - Colegiul tehnic Ana Aslan- lucrarile au fost finalizate - Școala Gimnazială Nicolae Iorga - Realizat 100%. Recepționat. - Seminarul Liceal Ortodox – clasele V–VIII - Realizat 100%. Recepționat (Trim III 2023). <b>B-dul Nicolae Titulescu, nr. 147</b> - Realizat 100%. Recepționat (Cf. HCL 745/2023) <b>B-dul Nicolae Titulescu, nr. 33</b> – Realizat 100%. Recepționat. Cf. HCL 745/2023) <b>Aleea Muscel, nr. 6 -100%</b> . Recepționat. ( cf. HCL 597/2022) <b>Uzinei Electrice, nr. 15</b> – Realizat 100%. –Recepționat. (cf. HCL 597/2022). <b>Hațeg nr. 4</b> - Realizat 100% - în curs de recepție lucrări. (Stadiul este același cu HCL 128/2023). <b>Baița nr. 2, bl K4</b> – Realizat 100% Recepționat <b>Titulescu nr. 11-15</b> - Realizat 100% Recepționat <b>Liviu Rebreanu nr. 62</b> – Realizat 100%. Recepționat. (Cf. HCL 128/2023) <b>Ion Meșter nr. 6, bl J</b> - Realizat 100%. Recepționat (Cf. HCL 161/2022) <b>Bucium nr. 3, bl A2</b> - Realizat



Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
							<p>100% - Recepționat (cf HCL 745/2023).</p> <p><b>Cireșilor nr. 4</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf HCL 597/2022).</p> <p><b>Aleea Baita nr. 5</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Str. L. Pasteur nr. 63</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 161/2022).</p> <p><b>Aleea Padin nr. 12</b> - Realizat 100%. Recepționat.(cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Aleea Padin nr. 32</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Porțile de Fier nr. 8, bl. B9</b> – realizat 100%. Recepționat. (Cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Tarnița nr. 8, bl.B2</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Stefan Mora nr. 7, bl. E5</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023)</p> <p><b>Izlazului nr. 3, bl. OM5</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Rasinari nr. 2</b> - Realizat 100 %. Recepționat</p> <p><b>Donath nr. 192</b> - Realizat 100 %. Recepționat.</p> <p><b>Alexandru Vlahuță nr. 7</b> - Realizat 100 %. Recepționat</p> <p><b>Jozsef Attila nr. 31-33, bl.12</b> – 100% realizat. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Louis Pasteur, nr. 58, bl. VC</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Andrei Saguna nr. 34-36</b> - realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 59</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Slanic nr. 11, bl.L18</b> – Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Lacul Rosu, nr. 11, bl.AP 2</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Strada Muncitorilor nr. 24, bl. M10</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Anina nr. 19, bl. AA 8</b> - Realizat 100%. Recepționat (cf. HCL 597/2022).</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 58</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Alexandru Vaida Voievod nr. 62</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Baita nr. 4</b> - Realizat 100%.</p>

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
							<p>Recepționat.</p> <p><b>Ariesului nr. 32</b> - Realizat 100%. Recepționat.</p> <p><b>Detunata nr. 19, bl. L6</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf HCL 128/2023).</p> <p><b>Scortarilor nr. 7</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Cernavoda nr. 2</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Donath nr. 180</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Dragalina nr. 10</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Dragalina nr. 8</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Republicii nr. 64-66</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>N. Titulescu nr. 16</b> - Realizat 96%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Unirii nr. 13</b> - Realizat 85%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Dr. L. Pasteur nr. 69</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>B-dul Muncii nr. 65A</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Azuga nr. 2</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Izlazului nr. 5</b> - Realizat 100%. Recepționat. (cf. HCL 128/2023).</p> <p><b>Tarnita nr. 6</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Gr. Alexandrescu nr. 29</b> - Realizat 100% - Recepționat.</p> <p><b>Titulescu 165</b> - Realizat 35%. Contract de execuție lucrări reziliat.</p> <p><b>Liebknecht nr. 7-8</b> - Realizat 100% - Recepție lucrări suspendată.</p> <p><b>Nasaud nr. 8</b> - Realizat 85%. (Contract de execuție lucrări reziliat).</p> <p><b>Mamaia nr. 6</b> - Realizat 100% . Recepționat.</p> <p><b>Mamaia nr. 10</b> - Realizat 100% . Recepționat.</p> <p><b>Padin nr. 28</b> - Realizat 100% . Recepționat.</p> <p><b>Padin nr. 24</b> - Realizat 100% . Recepționat.</p> <p><b>Dima nr. 28</b> - Realizat 100% - Recepție lucrări suspendată.</p>
1.1.13.	Amenjarea de zone verzi și de agrement	Amenjarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura, Parcul Tineretului, în zona	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	ha de suprafață verde amenajată/ 234 ha	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p><b>Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", cartier Mănăștur</b> Realizat 100%. Recepționat cf. PV nr. 6343 15/15.07.2022. (Conform HCL 128/2023)</p> <p><b>Parcul Tineretului</b>, în zona Bulevardului Muncii Realizat 100%. Recepționat.</p>

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
		Bulevardului Muncii, Parcului Feroviarilor, Parcul Armătura, Amenajare malurile Someșului, Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", Parcul de Est, Parc Bună ziua, Parc Zorilor, Parc Coridorul Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor, Cetățuie, Parc mic – loc de joacă în zona Gh. Dima, Modernizarea parcul Farmec, Modernizare parcul I.L. Caragiale, Pădure parc în Făget, Pădure Parc Hoia					<p><b>Parcul Feroviarilor –</b> Realizat 95 %. În curs de execuție.</p> <p><b>Amenajare malurile Someșului</b> Realizat 100%. Recepționat, cf. PV nr. 1010219/28.12.2023.</p> <p><b>Parcul de Est</b> Procedură de realizare exproprieri, ulterior aprobare PUZ. În curs de obținere autorizație de construire. Stadiul este același cu HCL 745/2023.</p> <p><b>Parcul Armătura</b> Realizat 100%. Recepționat</p> <p><b>Parc Bună ziua</b> În curs de elaborare a studiului de fezabilitate. (Conform HCL 643/2023)</p> <p><b>Parc Coridorul Canalul Morii</b> Procedura de realizare exproprieri, ulterior obținere autorizație de construire. Stadiul este același cf HCL 745/2023.</p> <p><b>Cetățuie</b> Procedură de realizare exproprieri, ulterior aprobare PUZ. În curs de obținere autorizație de construire. Stadiul este același cf HCL 745/2023.</p> <p><b>Modernizare parcul I. L. Caragiale</b> Lucrări în derulare.</p> <p><b>Parc Zorilor</b> Realizat 97%. În curs de execuție.</p> <p><b>Pădure Parc Hoia</b> S-a obținut Autorizația de Construire nr. 753/15.09.2023 (În trim III 2023).</p> <p><b>Modernizare parcul Farmec</b> Stadiul este același cu HCL 563/2023.</p>
1.1.14.	Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană	Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior,	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	mp de spațiu pietonal reabilitat/extins/ 33600 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<p align="center">– <b>Măsură realizată integral.</b></p> <p>- Reabilitarea și extinderea: - Zonei pietonale Piața Lucian Blaga Realizat 100% - Recepție lucrări 15.07.2021. (Cf. HCL nr. 161/2022). - Strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac</p>

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
		strada Emil Isac, str. Tipografiei, scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente.					Realizat 100% - Lucrări recepționate în 15.06.2021. (Cf. HCL nr. 848/2021). - Str. Tipografiei (tronson 1-3), scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente. - Realizat 100% - Lucrări recepționate în 3.03.2021. (Cf. HCL nr. 848/2021). - Str. Tipografiei (tronson 2) - Realizat 100%. Recepționat în 27.06.2023. (Cf. HCL nr. 745/2023).
1.1.15.	Introducerea de noi autobuze școlare	Se vor introduce 15 autobuze școlare dedicate care asigură transportul elevilor din toate cartierele Clujului către și dinspre unitățile de învățământ unde aceștia învață. Astfel, se evită intrarea în zona centrală, în orele de vârf, a sute sau chiar mii de autoturisme.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Număr autobuze școlare dedicate introduse/15	Primar Municipiul Cluj - Napoca	<b>Măsură realizată integral.</b> (Conform HCL 848/2021).
1.1.16.	Gestionarea traficului prin limitarea accesului	Interzicerea zilnică a accesului tuturor autovehiculelor în municipiul Cluj - Napoca, cu o capacitate mai mare de 3,5 tone, în orele de vârf, respectiv 07.00 - 09.00 și 16.00 - 18.00, cu excepția transportului public. Aceste aspecte se vor stipula în autorizațiile eliberate de primărie pentru acces în municipiu.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obținerea unei autorizații de liberă trecere. Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată > 16 tone (decât în cazuri excepționale). Au fost emise 3.065 autorizații de liberă trecere, conform art. 3 din HCL 484/2011, cu modificările din HCL 507/2012.
1.1.17.	Creșterea anu-	Plantare de	1.09.2020-	31.12.2024	buc. plantate/	Primar Muni-	În anul 2023, s-a plantat un număr


Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
	ală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca	arbori, arbuști, gard viu pe aliniamentele stradale din municipiul Cluj - Napoca.	31.12.2023		2020 - se vor planta 1700 buc arbori, 3300 buc arbuști; 175.000 fire gard viu 2021 - se vor planta 2800 buc arbori, 3500 buc arbuști; 180.000 fire gard viu 2022 - se vor planta 2900 buc arbori, 3700 buc arbuști; 185.000 fire gard viu 2023-se vor planta 3600 buc arbori, 3800 buc arbuști; 190.000 fire gard viu	cipiul Cluj - Napoca	total de: - 3.074 arbori - 33.298 arbuști - 86.500 buc fire de gard viu
1.1.18.	Creșterea eficienței salubrității urbane - salubritatea străzilor	Pentru a nu mai fi reantrenate particulele în atmosferă se propune aspirarea carosabilului și spălarea acestuia mai ales în perioada caldă. De a se evita pe cat posibil maturarea acestora cu măturători stradali. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca. HCL nr. 88/2019 – Regulamentul serviciului de salubritate a municipiului Cluj-Napoca. HCL nr. 642/2016 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Suprafață străzi aspirate/spălate/ kmp/an/ 333,558 kmp – aspirați; 233,388 kmp - spalati	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În anul 2023: - <b>Suprafață străzi aspirate:</b> – <b>Total (Brantner+Supercom):</b> - Suprafață străzi aspirate: 339,783 kmp  - <b>Suprafață străzi spălate:</b> – <b>Total (Brantner+Supercom):</b> - Suprafață străzi spălate: 234,90 kmp

Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Realizări în anul 2023
		stradală și dezapezire a municipiului Cluj-Napoca.					
1.1.19.	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	În noul PUG să fie prevăzută obligativitatea ca în cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc sau de cvartal.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr clădiri noi branșate la sistemul centralizat sau care dețin centrale de bloc/10.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	În anul 2023, s-au branșat în total 4 clădiri noi la sistemul centralizat sau care dețin centrale de bloc, conform HCL nr. 23/2022, privind completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, care prevede la art. 13: <i>Asigurarea echipării edilitare și evacuarea deșeurilor</i> – (9) <i>La clădirile noi cu mai mult de șase unități locative, se interzice montarea instalațiilor individuale de gaz pentru încălzire/apă caldă menajeră. Aceste clădiri vor fi racordate la sistemul centralizat de încălzire/apă caldă sau la instalații de instalații de încălzire/apă-caldă de scară, bloc sau cvartal</i> ”, astfel - În trim III 2023 – 3 clădiri noi - În trim IV 2023 – 1 clădire nouă


Administrator public  
Gheorghe Șurubaru




Șef Serviciu Ecologie Urbană  
Marius Coroș



Director Executiv Direcția Ecologie urbană și Spații verzi  
Vasile Moldovan



Întocmit,  
Dana Florina Muntean



Anexa 3 la Hotărârea nr. ....../2024 cuprinde un număr de 12 pagini.

