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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUT
CLUI-NAPOCA

HOTARARE
privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.04-30.06.2022 si
perioadei 1.07-30.09.2022, cu privire la stadiul realizirii masurilor previzute in Planul Integrat de
Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotérdrea nr. 281/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedin{a ordinard,

Examinind proiectul de hotirdre privind aprobarea Rapoartelor trimestriale aferente
perioadei 1.04-30.06.2022 si perioadei 1.07-30.09.2022, cu privire la stadiul realizirii masurilor
previzute in Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotérirea nr. 281/2020 - proiect din inifiativa primarului;

Retinind Referatul de aprobare nr. 249102/1/22.02.2023 al primarului municipiului Cluj-
MNapaoca, in calitate de initiator;

Analizind Raportul de specialitate nr. 249157/462/22.02.2023 al Directiei Ecologie urbani si
spatii verzi - Serviciul Ecologie Urband si al Direcfiei Juridice, prin care se propune aprobarea
Rapoartelor trimestriale aferente perioadei 1.04-30.06.2022 si perioadei 1.07-30.09.2022, cu privire
la stadiul realizarii mésurilor previzute in Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea
Cluj-Napoca, aprobat prin Hotérdrea nr. 28 1/2020;

Vizind avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8, ale art. 26, ale art. 27 si ale art. 28 alin. (1) din H.G. nr. 257/2015
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acfiune
pe termen scurt §i a planurilor de mentinere a calitafii aerului si finind cont de Procesul-verbal nr.
93450/462/14.02.2023 al Comisiei tehnice, prin care isi exprimi acordul in ceea ce priveste
Rapoartele trimestriale aferente perioadei 1.04-30.06.2022 si perioadei 1.07-30.09.2022, cu privire
la stadiul realizirii masurilor previzute in Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea
Cluj-Napoca, aprobat prin Hotérdrea nr. 281/2020;

Potrivit dispozifiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 si 196 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd Raportul trimestrial, aferent perioadei 1.04-30.06.2022, cu privire la
stadiul realizirii mésurilor previzute in Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea
Cluj-Napoca, aprobat prin Hotdrdrea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrati
din prezenta hotéirire.

Art. 2. Se aprobd Raportul trimestrial, aferent perioadei 1.07-30.09.2022, cu privire la
stadiul realizirii masurilor previzute in Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea
Cluj-Napoca, aprobat prin Hotédrdrea nr. 281/2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrati
din prezenta hotarire.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotéririi se incredinfeazi Direcfia Ecologie urbani si
spafii verzi, Direcfia Tehnicd, Directia Generald de Urbanism, Directia Generald Politia locala,
Comisia tehnicd de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-
Napoca, Directia Generala Comunicare, dezvoltare locald si managemegqt proiecte, CN.ALR,
regiile autonome, societitile comerciale si serviciile publice aflate in subordinga consiliului local.

Ec: D . Stefan TARCEA
A\
I

Nr. 128 din 3 martie 2023
(Hotdrdrea a fost adoptati cu 23 voturi)
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| RAPORT
| trimestrial, aferent perioadei 1.04-30.06.2022
cu privire la stadiul realizarii masurilor previzute in Planul
Integrat de Calitate a Aerului pentru
' aglomerarea Cluj-Napoca
aprobat prin Hotaréarea nr. 281/2020

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin
Hotérérea Consiliului Local nr. 281/03.06.2020.

Masurile de reducere a polud rii provocate de prezenta oxizilor de azot/dioxid de azot §1 a
particulelor in suspensie, propuse in cadrul planului integrat vizeazi: realizarea de benzi dedicate
. pentru transportul in comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, creearea

de circuite de ,unda verde”, gestionarea traficului prin introducerea de restrictii, cresterea ponderii

utilizarii transportului public ecologic, creearea de circuite si piste de biciclete, amenajarea urbana a
strizilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetica a cladirilor, amenajarea de zone verzi
si de agrement, cresterea si imbunitafirea spafiului pietonal in zona urband, introducerea de noi
autobuze scolare, cresterea anuald a numérului de arbori, arbugti, gard viu plantafi la nivelul
municipiului Cluj-Napoea, cresterea eficientei salubrizirii urbane, reglementarea din punct de
vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt i a planurilor de
mentinere a calititii aerului: ,,Comisia tehnicé urméregte realizarea masurilor din planul de calitate a
aerului §i intocmeste trimestrial si anual rapoarte cu privire la stadiul realizirii masurilor pe care le
supun spre aprobare consiliului local”.

Prezentele masuri au fost insugite de membri Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal
nr. 93450/462/14.02.2023, pentru perioada 1.04-30.06.2022. /



Misura | Denumirea misurii Descriere méisuri Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realizdiri
aplicfirii miisura este pre- monitorizare a pro- in perioada 1.04.-30.06.2022
vazutd s intre pe greselor/
deplin in vigoare Valoare indicator
L.1.1. Banda dedicaid Trans- | Realizare de benzi dedicate transportului | 1.09.2020- 1.01.2022 Realizare benzi Primar Municipiul Finalizare lucriri in 29.04.2022, conform Act
port public: Bd. 21 publie, in lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 |31.12.2021 dedicate/1,69 km Cluj - Napoca aditional nr. 1/202 1. Urmeaza receptia
Decembrie 1989 Decembrie 1989 lucrérilor.
) G Centura  Metropolit- | Constructia unei centuri de ocolire a mu- | 1.09.2020- 31122024 Realizare centurd/14,9 | Primar Municipiol S-a  obtinut  Acordul de Mediu nr
anii Cluj — Mapoca: | nicipiului Cluj — Napoca cu doud benzi [ 31.12.2024 km Cluj - Napoca 5/28.06.2022.
tronsonul de sud (Bu-|pe sens, separator median, intersectii
cium-Selgros) denivelate si acces integral controlat, de
14 Km, Intre vestul oragului (DJ 107R in
zona Bucium} si estul orasului (DJ 1055
est de Selgros).
1.1.3. Realizarea  drumului | Constructia unei legaturi cu dowd benai | 1.09.2020- 31.12.2024 Construciia unei legat- | Primar Municipiu! S-a obtinut Acordal de Mediu onr
de legiturd a centurii | pe sens intre centura si Varianta Zorilor—{31.12.2024 uri cu doudt benzi pe|Cluj - Napoc 5/28.06.2022,
Metropolitand Cluj la | Managtur, Include largirea la patru benzi sens finire centura si
str. T. a variantei Zorilor-Manfstur Tn zona de Varianta  Lorilor -
Mihali CONEXiUne. Manastur. Include lar-
girea la patru benzi a
variantei Forilor-
Man#stur In zona de
conexiune/
3,15 km.
1.1.4. Drum expres Nadagel | Drum expres Nadisel — Cluj — Napoca: 1.09.2020- 31.12.2024 Realizare drum Director CNAIR, Primar (S-a  obfinut  Acordul de Medin nrn
— Cluyj - MWNapoca: | Centura Baciu 31.12.2024 expres/4,9 km Municipiul 3/28.06.2022,
Centura Baciu Cluj — Napoca,
Primar comuna Baciu
1.1.5, Dirum expres Madasel | Constructia unui drum cu doud benzi pe 1.09.2020- 31.12.2024 Realizare drum Director CNAIR, Primar | Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin HCL
- Cluj — Napoca: sens asigurind cresterea capacitatii si sig- 31.12.2024 cxpres/7,4 km Municipiul nr.  397/04.082022 privind aprobarea
tronson Tetarom 1 — | uranjei radiale DN1F intre autostradi §i Cluj — Mapoca Raportului trimestrial aferent pericaded 1.01-

str. Traian — Aurel
Vlaicu — centurd

oras intre Tetarom [ - cenfurd

31.03.2022, cu privire la stadiul realizéri
mésurifor previzute in Flanul Inteprat de
Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-
Mapoca, aprobat prin Hotdrfirea nr. 281,/2020,
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Miasura | Denumirea misurii Descriere misuri Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realiziri
aplicdrii misura este pre- monitorizare a pro- in perioada 1.04.-30.06.2022
vazutd 53 intre pe greselor!
deplin in vigoare Valoare indicator
116 Imbunitifirea acces- | Pdnd la ora actuald, in municipiul Cluj —|  1.09.2020- 313122024 Nr. treceri de pictoni | Primar Municipiul S-au semaforizat 5i echipat pentru comunicare
ihilitatii dintre zonele |MNapoca s-a implementat un sistem de 31122024 echipate, nr. intersecii | Cluj - Napoca la distantd in vederea integrrii in
de locuire 5 cele de | semafoare adaptive Tn perioada 2009- semnalizate CrmniaUtopia 5 treceri de pigtoni, dupd cum
interes productiv, so- | 2011, la 40 de imtersectii §i treceri de modificate/ urmengi:
cial, cultural §i eco- | pi¢toni fArd functiunea facilitayi de prior- 54 nr. treceri de pieton - 5tr. Gruiz - nr. 151;
nomic, prin sporirea | itizare a transportului public la sema- echipate; - 5tr. Fagetului - Vila Tusa;
fluengei traficului; foare, desi infrastructura existentd are 11 intersectii - 8tr. Bucuresti - Anton Pann;
crearea de circuite de | aceastd capacitate. Se continud  imple- semnalizate modificate - 8tr. Eremia Grigorescu nr 124;
Lundd verde™ prin sin- | mentarea acestui sistem si celorlalte in- = Str. Donath-Buocura
cronizarea semafor- | tersectii si trecerl de pietoni echipate cu
izdrii semafoare mai vechi,
L7 Cresterca ponderii | Achizifionarea a 24 tramvaie, 50 1.09.2020- 31.12.2024 Numdr troleibuze, Primar Masurd realizath integral.
utilizdrii transportelui | troleibuze i 13 autobuze electrice 3122024 tramvaie, autobuze Mumnicipiul
public ecologic prin electrice achiziponate/ | Cluj - Mapoca
punerea in circulatie a 24 tramvaie,
autobuzelor electrice, 50 troleibuze,
autobuzelor  electric 13 autobuze elecirice
hibride, autobuzelor
alimentaie cu GNC §i
a irolebuzelor, &
autovehiculelor  ali-
mentate cu combust-
ibil ecologic /altern-
ativ sau orice alte
surse de  propulsie
ecologice
118 Crearea de circuite §i| Extinderea de piste de biciclete cu cea, 57 1.0% 2020- 3122024 kilometri de piste | Primar Municipiul Stadiul este acelagi cu cel aprobat prin HCL
piste de biciclete; in-| km in 31122024 penti biciclete | Cluj - Napoca nr. 161 din 4.04.2022, pnvind aprobarca
curajarea  transportu- | interiorul municipiului Cluj - Napoca realizate/37 km Rapoartelor trimestriale aferente  perioadei
lui $i Facilititilor velo- 1.07-30,09.2021 §i  perioadei  1I10-
ciclice 31.12.202V/Raportului  anual pentru  anul
2021, cu privire la stadiul realizirii masurilor
previzute fn Planul Integrat de Calitate a
Acrului pentru aglomerarea  Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotérdrea nr. 28152020
1.1.8. Gestionareg traficului | Realizares terminalelor P &R In citeva 1.09.2020- 31122024 Realizare terminal | Primar Municipinl Stadiul este acelagi cu c¢l aprobat prin HCL
prin realizarca  ter- | localii selectionate, care oferit: 31122024 intermodal de trafic/d | Cluj - Napoca nor,  597/04.08.2022 privind aprobarea
minalelor intermodale - Acces rapid cu maging din Terminale Raportului tnimestrial aferent pericadei 1.01-
2
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Realiziri
in perioada 1.04.-30.06.2022

de trafic P&R

imprejurimile Clujului

- Facilitagi care fac posihild
schimbarea confortabild spre
transportul in

comun, zond de agteptare, informare
optimd cu privire la publiccamere de
supraveghere, ¢ic.

- Un sistem de tarifare unitar
pentru utilizator (transport
public siparcare)

- Un serviciu de transport public
excelent, atil ca frecven|d clt gi
ca vitezd, cu o conexiune buni
cu centrul.

Ar fi de dorit 53 se inceap P&R-ul
treptat, si se adopte o strategie de
marketing reusith, iar apoi 53 se extindd
Pas cu pas.

Proiectul se implementeazs in doud
elape, cu constructia P&R

Mungii 5i Aurel Viaicuin prim3 etapd
{precum si "oficializarea™ locatiei Vivo
Center, ce dispune de locuri de parcare ce
nu sunt ocupate in intregime in timpul
siptAmani),iar in a doua etapd, ulterior
finalizdrii centurli de sud gi a conectorilor
aferenti,

P&R Frunzisului 5i Gheorgheni,

31.03.2022, cu privire ln stadiul realizddi
masurilor previzute In Planul Integrac de
Calitate a Acrului

pentri aglomerarea Cluj-Napoca, aprobal prin
Hotérirea nr. 281/2020.

1.1.10.

Gestionarea traficului
prin introducerea de
restriciii

Introducerea restricfiilor de
incircare/descireare marfurl In toate
ronele orasului, aceasta realizindu-se
doar cu autorizatie emisd de priméarie prin
care este limital accesul maginilor de
marfd in zonele de incarcare/descarcare
in orcle de viirf respectiv 07.00 - 09.00 g
16.00 — 18.00.

Aplicarea msurii este previinutd a se im=
plementa la nivelul tuturor cartierelor din
municipiu.

1.09.2020-
31.12.2021

31.12.2021

fir, autorizatii emise

Primar Municipiul
Cluj - Napoca

- In zona eenirald, circulatia vehiculelor cu
mase maximi autorizatd > 3.5 1 se realizeazd
doar dupd obtinerez unei autorizafii de liberd
trecere. Nu  este  permisd circulapia
autovehiculelor cu masa maximi autorizatd
> |6 tone (decdl in caruri exceplionale).

- Au fost emise 2167 autorizafii de liberd
trecere, conform art. 3 din HCL 48472011, cu
modificarile din HCL 50772012,
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Misura | Denumirea masurii Descriere misurd Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil Realizfri
apliedrii miisura este pre- monitorizare a pro- in perivada 1.04.-30.06.2022 |
vazuti s infre pe greselor/ |
deplin in vigoare Valoare indicator |
LEIL Amenajarea urband a | Amenajare urband strazile Kogilniceanu, 1.08.2020- 31.12.2024 Suprafatd strizi Primar Municipiul Realizat 10%.
striizilor din muni- Universitdii gi strazile adiacente 31.12.2024 amenajate/29. 100 mp | Cluj - Napoca
cipiul Cluj-Napoca
1.1.12. Eficientizarca  cner- | Eficientizarea energeticd a blocurilor de 1.09.2020- 31122024 Numir blocuri/Numir | Primar Municipiul In cadrul masurii “Eficientizarea energetici a
getich  a  clidirilor | locuit gi a institufilor publice aflate in 31.12.2024 cladiri publice Cluj - Mapoca clidirilor publice si rezidentiale™ s-au realizat
publice 5i rezidentiale | patrimoniul municipalitatii. reabilitate/ urmitoarele:

Aplicarea masurii este previizutd a se im-
plementa la nivelul tuturor cartierelor din
Mun. Cluj - Napoea.

Gheorgheni — 19 blo-
curl

Grigorescu — 6 blocuri
Mangstur — 9 blocur
Centru — 7 blocuri
Zorilor — 3 blocuri
Plopilor — 4 bloguri
Mirist — 3 blocuri
Iris — 2 blocuri

Total: 57 blocuri
(2511 apartamente)
Liceul Omnisifor Ghibu
—elasele V - VIIT
Colegiul tehnic Ana
Aslan

Scoala Gimnaziala
Micolae Ioarga
Seminaru] Liceal Omo-
dox — clasele ¥V — V111
Total: 4 elidiri pub-
lice

2 obiective publice:

- Scoala Gimnaziald Nicolae lorga

- lucrarile sunt in faza de executie

- Seminarul Liceal Ortodox — clasele Vv -
WilI-luerdrile sunt in faza de executie

B-dul Nicolas Titlescu, nr. 147 - Stadiul este
acelagi ou cel aprobat prin HCL nrc
597/04.08.2022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioadei 1,01-31.03:2022,
cu privire |2 stadiul realizfrii mésurilor
previzute ‘In Planul Integrat de Calitate a
Acmlui pentru  aglomerarea  Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotfrdrea nr, 281/2020.

B-dul Micolae Timlescu, nr. 33 - Stadiul este
acelasi oo cel aprobat prin HCL nr
507/04.08.2022 privind aprobarea Raponului
trimestrial aferent perioadsi 1.01-31.03.2022,
cu privire la stadiul realiziri misurilor
previzute tn Planul Integrat de Calitate a
Aerului pentru aglomerarea  Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotirirea nr, 28172020

Hajeg nr. 4 - 65% - contract de lucriiri reziliat
in data de 07.01.2021. In cadrul licitatici
lan=satd In 01062021 nu a fost depusd micio
ofertd. Se va relansa licitatia pentru restul
lucrfirilor n isnouarie. Proces pe rol cu

execulantul fuerlrilor SC ACOMIN SA. A |

avut loc o negociere pentru repararca de
urgenidh a acoperisului i conservarea
lucrarilor. Atribuit contractul pentru restul de
lugrdri, Ordin de incepere 7.04.2022, termen
de 5 luni.

Baita nr. 2, bl K4 -Stadiul este acelasi cu cel
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Misura | Denumires misurii Descriere miAsura Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil Realiziiri
aplicirii miisura este pre- maonitorizare a pro- in perioada 1.04.-30.06,2022
vazutii s3 intre pe greselor/
deplin in vigoare Valoare indicator

aprobat prin HCL nr. $97/04.08.2022 privind

aprobarea Raportului trimestrial aferent
perivadei 1.01-31.03.2022, cu privire In
stadiul realizirii misurilor previzote Tn Planul
Integrat de Calitate a Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotirdrea nr. 281/2020.

Titulescu nr, 11-15 - in executie- realizat 45%.
Liviu Rebreanu nr, 62 = realizat 100%. In curs
de receptie.

Bucium nr. 3, bl A2 - Stadiul este acelasi cu
eel aprobat prin HCL nr. 597/04.08.2022
privingd aprobanea Raportului trimestrial
aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire
la stadiul realizirii masurilor prevazate in
Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru
aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotéiriirea nr. 281/2020,

Aleea Baitanr. 5 - realizat 100% - Tn curs de
receplie luerfri.

Aleea Padin nr. 12 — realizat 100% - In'curs
de receptic lucriri.

Aleen Padin nr. 32 - realizat 100% - In curs de
receptie lueriir,

Tamnifa nr. 8, bL.B2 - Stadiul esie aeelagi cu
cel aprobat prin HCL nr, 597/04.08.2022
privind aprobarea Raportului trimestrial
afgrent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire
|2 stadiul realiziirii misurilor previzute in
Planul Integrat de Calitate & Aerului pentru
aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotdrdrea nr. 281/2020,

Stefan Moranr, 7,bl. ES - realizat 100% - in
curs de receptic ucriri.

Izlamilui or. 3, bl OMS - realizat 100% - in
curs de receptie hicrdri.

Rasinari nr. 2 — 15% in execufic

Donath nr. 192 - in execufie — T0% .
Alexandru Viahutd nr. 7— 10024 realizat. In
curs de receplic lucrirn.
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Louis Pasteur, nr. 58, bl. VC — realizat 100%:
In curs de receptie lucriri,

Andrei Sapuna nre. 34-36 - Stadiul este acelasi
cu cel aprobat prin HCL nr. 597/04.08.2022
privind aproberea Raportului trimestrial
aferent pericadei 1.01-31.03.2022, eu privire
la stadiul realizfrii misurilor previzute in
Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru
aglomerarea  Cluj-Napoca, aprobal  prin
Hotardrea nr. 281/2020,

Alexandru Vaida Voievod nr 58 - Stadiul este
acelasi cu eel aprobat prin HCL nr
307/04.08.2022 privind aprobarca Raportului
trimestrial aferent perioadai 1.01-31.0322022,
cu privire la stadiul realizBrii mésurilor
previzute In Planul Integrat de Calitate a
Aerului pentru  aplomerarea Cluj-Napoca,
aprobat prin HotBrirea nr. 28172020,
Alexandru Vaida Voievod nr. 62 - Stadiul este
acelasi cu cel aprobat prin HCL nr.
597/04.08.2022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioaded 1,01-31.03.2022,
cu privire la stadiul realizdrii misurilor
previzule in Planul [ntegrat de Calitate a
Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotdrdrea nr, 28172020,

Baita nr. 4 - In exeoufie - realizat 80%.
Ariesului nr. 32 — Stadiul este acelasi cucel
aprobat prin HCL nr. 597/04.08.2022 privind
aprobarea Raportului trimestrial aferent
perioadei 1.01-31.03.2022, cuprivire la
stadiul realizirii misurilor previzute in Planul
Integrat de Calitate.a Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotdrdres ne. 281/2020.

Detunata nr. 19, bLL6 « In execufie srealizat
B7%

Scortarilor nr. 7- In execufie - realizat 98%,
Cemavoda nr. 2 - in execulie - realizat 98%.
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Misura | Denumirea misurii Descriere misurd Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil _ Realizdri
aplicarii miisura este pre- monitorizare a pro- in perioada 1.04.-30.06.2022
vazutd sk intre pe greselor/
deplin in vigoare Valoare indicator

Donath nr: 180 - Stadiul este acelasi cu cel
aprobat prin HCL nr. 597/04.08.2022 privind
aprobarea Raportului trimestrial aferent
perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la
stadiul realizficii mésunlor previizuts in Planul
Integrat de Calitate a Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotardrea nr. 281/2020. '
Dragalina nr. 10 - In execufie - realizat 95%
Dragalina nr. 8 - in execujie - realizat 95%,
Republicii nr. 54-66 - in execufie - realizat
1%4,

M. Titulescu ne. 16 - In executie- realizat 82%.
Unirii ne. 13 - in execufie — realizat 15%.

Dr; L. Pasteur nr. 69 - in exgculie - realizat
T5%.

B-dul Mungcii nr. 654 - Stadiul este acelasi cu
cel aprobat prin HCL nr. 397/04.08:2022
privind aprobarea Raportului trimestrial
aferent pericadei 1.01-31.03.2022, cu privire
la'etadiul realizirii masurilor previzute in
Planul Integrat de Calitate a Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napaca, aprobat prin
Hotérireéa nr. 281/2020,

Asuga nr. 2 - in execufie - Realizat 80%.
lzlazului nr. 5 - Realizat 100%: In curs.de
receptie lucriri

Tarnita nr. &~ In executie - realizat 96%

Gr. Alexandrescu nr. 29 - in execufie - realizat
96%

Titulescu 165 - in executie - realizat 10%
Liebknecht nr. 7-8 - In executie - realizat 83%
Wasaud nr. 8 - in execufie - realizat 20%
Mamaia nr. 6 - In executie - realizat 10%
Mamais nr: 10 = In execufie - realizat 10%
Padin nr. 28 - In executic - realizat 50%.
Padin nr. 24 -In executie - realizat 60%.
Dima nr. 28 - In execufie - realizal 95%.
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Misura | Denumirea msurii Descriere misuri Calendarul |Datala care Indicator de Responsabil Realiziri
aplicdrii miisura este pre- monitorizare a pro- in perioada 1.04.-30.06.2022
vazutd si intre pe greselor/
deplin in vigoare Yaloare indicator
1.1.13, Amenjarea  de zone| Amenjarea Parcului Intre Lacuri, aflatin 1.09.2020- 31122024 ha de suprafatd verde | Primar Municipiul Baza sportiva si amenajare parc in zona
verzi gi de agrement | apropicre de strada Aurel Viaicu §i linga 31122024 a.ﬂbenpjaw Cluj - Mapoca "La tmnuri"_. cartier Minfstur
fabrica Fujikura, Parcul Tineretului, in 234 ha Proiect finalizat. In curs de receptie.

zona Bulevardulul Muneii, Parcului Fer-
oviarilor, Parcul Armétura, Amenajare
malurile Somegului, Baza sportivi §i
amenajare parc in zona "La terenuri”,
Parcul de Est, Parc Bung ziua, Pare Zor-
ilor, Parc Coridorul Canalul Morii, tron-
son Parcul Rozelor, Cetatuie, Parc mic -
lo¢ de joacd in zona Gh. Dima, Modern-
izarea parcul Farmec, Modemnizare parcul
L.L. Caragiale, Pidure parc in Figet, P3-
dure Parc Hoia

Parcul Tineretului, in zona Bulevardului
Muncii

Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin HCL
nr. 161/04.04.2022 privind aprobarea
Rapoartelor trimestriale aferente perioaded
1.07-30.09.2021 s5i perioadei 1.10-
31.12:202 |/'Raportului anual pentro anul
2021, cu privire la stadiul realizarii masurilor
previzute in Planul Integrat de Calitate a
Aerilui pentru aglomerarea Clup-Napoca,
aprobat prin Hot8rarea nr. 2812020,

Parcul Feroviarilor
in curs de executie — realizat 20%

Amenajare malurile Somesului
In curs de executie - realizat 25%

Parcul de Est
Finalizare SF 4 inaintare spre aprobare,
Consilinlui Local.

Parcul Armitura
In cursde executie — realizat 25%

Parc Buni ziua

A fost aprobat HCL 408/04.05.2022 privind
organizares concursulul de’ solufii, finalizat
prin negociere fArd publicare prealabild a
unui anun} de participare, pentru amenajare
Pare Bund ziug $i aprobarea cuantumului
premiifor care urmeazd 58 fie acordate,

Pare Coridorul Canalul Morii
Etapa de evaluare oferte, in cadrul proced-
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Misura

Denumires masurii

Descriere masurd

Calendarul
aplickrii

Data la care
misura este pre-
vazutd si intre pe
deplin in vigoare

Indicator de
monitorizare a pro-
greselor/
Valoare indicator

Responsabil

Realizfiri
in perioada 1.04.-30.06.2022

urii de achizifie servicii de proiectare 5i ei-
ecufie.

Cetiifuie

Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin HCL
ar. 161/04.04.2022 privind aprobarea
Rapoartelor trimestriale aferente perfoadei
1.07-30.09.2021 5i perioadei 1.10-
31122021/ Raportului amoal pentru anul
2021, cu privire la stadiul realiz8oii masurilor
prevazute in Planul Integrat de Calitate a
Aerulul pentru aglomerarea Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotirérea nr. 281/2020

Modernizare parcul L. L. Caragiale

Stadiul este acelasi cu-cel aprobat prin HCL
nr.  397/04.08.2022 privind  aprobarea
Raportului wimestrial aferent perioade] 1.01-
31.03.2022, cu privire la stadiul redlizari
mésurilor prevazute Tn Planul Integrat de
Calitate a Asrului pentru aglomerarea Cluj-
MNapoca, aprobat prin Hotdrdrea nr. 28172020,

Parc Zorilor
Elaborare documentatie DTAC,

Padure Parc Hoia .

Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin HCL
ne  §97/04.082022 privind  sprobarea
Raportului trimestrial aferent perioadei 1.01-
31.03.2022, cu privire la stadiul realizdni
misurilor previzute in Planel Integrat de
Calitate a Aerului pentru-aglomerarea Cluj-
Wepeca, sprobat prin Hotirdrea nr. 281/2020,

Modernizare parcul Farmec

S-a objinut Autorizatia de Construire nr.
326/15.04.2022;

S-a dat ordinul de incepere executie in data
de 21.04.2022; In curs de exceutie.
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Misura | Denumires masurii Descriere miisuri Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realiziiri
aplicdirii misura este pre- monitorizare a pro- in perioada 1.04.-30,06.2022
varutd sd intre pe greselor/
deplin in vigoare Valoare indicator

L1, Cresterea 5i  im-| Reabilitarea 3i extinderea zonei pietonale 1.09.2020- 31.12.2024 mp de spafiv pietonal | Primar Municipiul Stadiul este aceélagi cu cel aprobat prin HCL
bunftijirea spativlei| Piata Luocian Blaga, strada Republicii 31.12.2024 reabilitatfextins Cluj - Mapoca nr. 161 din 4.04.2022, privind aprobarea
pictonal in zona urb-|(primul tronson), strada Napoca, strada 33600 mp Rapoartelor trimesiriale aferente perioadei
ani Petru Maior, strada Emil Isac, str, Tipo- 1.07-30.09.2021 5 pericadei 1.10-

grafiei, scuar CEC, sir. Regele Ferdinand 31.122021/Raportului anual pentru anul

5i strizile adiacents. 2021, cu privire la stadiul realiz8rii misurilor
prevazute in Planul Integrat de Calitate &
Aerului pentru aglomeraren  Cluj-Napocs,
aprobat prin HotArirea nr. 281/2020.

LL15 Introducerea de noi|Se vor introduce 15 asutoburze scolare | 1.09.2020- 31.12.2021 Mumiir autobuze Primar Municipiul Masurs realizath integral la data de 1.04.2021,

autobuze seolare dedicate care asigurd transportul elevilor|31.12.2021 seolare dedicate Cluj - Mapoca conform Anexel 2 la Hotirdrea nr
din toate cartierele Chijului ciitre g din- introduse/15 £48/22.12.2021 privind aprobarea Rapoarelor
spre unitatile de invifimént unde acestia trimestriale aferente perioadei 1.01-31.032021
invald Astfel, se evith intrarea in zona 5i perioadei 1.04-30.06.2021, cu privire la
centraly; in orele de vérf, & sute sau chiar stadiul realizirii masurilor prevazute in Planul
mii de autoturisme. Integrat de Calitate a Aerului pentru
aglomeraren  Cluj-Napoce, aprobat  prin
Hotérirea nr. 281/2020.

1.1.16 Gestionarea traficului | Interzicerea #lnich a accesului tuturor | 1.09.2020- 31.12.2021 nr. autorizatii cmise Primar Municipiul Tn zona centrala, circulaia vehiculelor cu
prin limitarea accesu- | autovehiculelor in municipiul Cluj — Na- [ 31.12.2021 Cluj - Mapoca masa maximi autorizati > 3.5 t se realizeazi
luai pocd, cu o capacitate mai mare de 3.5 doar dupd obfinerea unei autorizatii de liberd

tone, In orele de virf, respectiv 07.00 — irecere. MNu este permisi circulafia

09.00 5i 16.00 — 18.00, cu exceplia trans- autovehiculelor cu masd maximi autorizald >

portului public. Aceste aspecte se vor 16 tone (dect In cazuri excepticnale).

stipula In autorizafiile eliberate de Au fost emise 2167 autorizafii de liberd

primirie pentru acces In municipiu, trécere, conform arl. 3 din HCL 484/2011, cu
modificarile din HCL 507/2012.

L.1.17. Cresterea anuald  a|Plantare de arbori, arbusti, gard viu pe| 1.09.2020- 31.12.2024 buc. plantate/ Primar Municipiuf In perioada 01-04-30.06.2022  z-an plantat
numéralui de arbori, | aliniamentele siradale din - municipiul [31.12.2023 2020 - se vor planta Cluj — Napoca un numdr de 1,166 buc arbori cu belot la
arbusti, gard  viu|Cluj - Napoca 1700 bue arbori, 3300 ridscind.
plantati la nivelul mu- buc arbugti; 175.000
nicipiulyd  Cluj-MNa- fire gard viu
paca 2021 - se vor planta

2800 buc arbori,
3500 buc arbusti;
180.000 fire gard viu
2022 - se vor planta
2000 buc arbori,
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Calitate 3 Acrului pentru aglomerarea Cluj-
Wapoea, aprobat prin Hotirirea ne. 2812020,

= et S WL T e S = = =] = —
Misura | Denumirea masurii Drescriere misurd Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realizdiri
aplicirii miisura este pre- monitorizare a pro- in perioada 1.04.-30.06.2022

vazuth si intre pe greselor!

deplin in vigoare Valoare indicator
3700 buc arbusti; I
185.000 fire gard viu |
2023-s¢  vor planta l
3600 buc arbori, 3800 |
buc arbusti;
190,000 fire gard viu

1.1.18, Cresterea eficentei sa- | Pentru a nu mai {1 reantrenate particulele | 1.09.2020- 31.12.2021 Suprafad striizi | Primar Municipiul - Suprafafd striizi aspirate:
lubrizirii urbanf - sa- |in atmosferd se propune aspirarea 31.12.2021 aspirate/sphlate/ Cluj - Mapoca 46,908 kmp (Sector Brantner)
lubrizarea strizilor carosabilului §i spilarea acestuia mai ales kmp/an/ 74,332 kmp (Sector Supercom )

in perioada caldd. De a se evita pe cat 333,558 kmp = Total (Brantner+Supercom):
posibil maturarea acestora cu mituritori aspirati; 233,388 kmp - Buprafafd strizi aspirate;
stradali. - spalati 121,240 kmp

Aplicarea masurii este previizutd a se

implementa la nivelul tituror cartierelor - Suprafati striizi spilate;
din Mun, Cluj - Mapoca. HCL nr. 40,308 kmp (sector Brantner)
82/2019 — Regulamentul serviciului de 51,064 kmp (sector Supercom)
salubrizare a municipiului Cluj-Napoca. Total (Brantner+Supercom):
HCL. nr. 642/2016 privind aprobarea con- - Suprafajd strizi spalate:
tractului de delcgare -a gestiunii -servi- 01,372 kmp

ciilor publice de salubrizare stradald si

deszipezire a municipiului Cluj-Napoca.

1.1.19. Reglementarea din in noul PUG s& fie previzutd obligativit- 1.09.2020- 31122024 Mumfr clididi @oi| Primar Munieipiul Stadiul este acelagi eo cel aprobat prin HCL
punct de vedere atea ca In cazul locuintelor colective sau| 3 1.12.2024 brangate la sistemul | Cluj - Napoca nr.  397/04.082022 privind  aprobarea
termic a ansamblur- | ansambluri imobiliare, acestea si fie de- centralizal sau care Raportului trimestrial aferent pericadei 1.01-
ilor noi imohiliare servile de centrale de bloc sau de cvartal, defin centrale  de 31.03.2022, cu privire I stadiul realizdrii

i blog/10. misuritor previizute In Planul Integrat de

Tnmcmit,

Dana Florina Muntean

S

Sef Serviciu Eco
Marius

Director Executiv Directia
Viorel Ple

Anexa 1 la Hotéirirea nr. ......i..'?-..g..ﬂﬂﬂ cuprinde un numar de 12 pagini.

logie urbani §i Spafii verzi
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexa 2 Ia Hotirdrea nr. .A98./2023
CLUJ-NAPOCA

ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL ECOLOGIE URBANA
Calea Mogilor oz 3, 400001, Cluj-Napoca
el +40 264 596 030; email: scologieurbanS@Eprimarisciujnapoca.mo
wrww,primarisclujna poes.ro | www.clujbosiness.ro | werw.visitclujnapoca.ro

RAPORT
trimestrial, aferent perioadei 1.07-30.09.2022
cu privire la stadiul realizirii misurilor previzute in Planul
Integrat de Calitate a Aerului pentru
aglomerarea Cluj-Napoca
aprobat prin Hotararea nr. 281/2020

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin
Hot#rarea Consiliului Local ar. 281/03.06.2020.

Masurile de reducere a polud rii provocate de prezenta oxizilor de azot/dioxid de azot §i a
particulelor in suspensie, propuse in cadrul planului integrat vizeazi: realizarea de benzi dedicate
pentru transportul in comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, creearea
de circuite de ,undé verde”, gestionarea traficului prin introducerea de restrictii, cresterea ponderii
utilizarii transportului public ecologic, creearea de circuite §i piste de biciclete, amenajarea urbana a
striizilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energeticé a cladirilor, amenajarea de zone verzi
si de agrement, cregterea i imbunétatirea spafiului pietonal in zona urband, introducerea de noi
autobuze scolare, cresterea anuali a numérului de arbori, arbusti, gard viu plantati la nivelul
municipiului Cluj-Napoca, cresterea eficientei salubrizéirii urbane, reglementarea din punct de
vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acfiune pe termen scurt §i a planurilor de
mentinere a calitifii aerului: ,Comisia tehnicd urméaregte realizarea masurilor din planul de calitate a
aerului si intocmeste trimestrial si anual rapoarte cu privire la stadiul realizrii masurilor pe care le
supun spre aprobare consiliului local”,

Prezentele miaisuri au fost insusite de membri Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal
ar. 93450/462/14.02.2023, pentru perioada 1.07-30,09.2022.  /
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Misura | Denumirea masurii Descriers masurd Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realiziri
aplicarii misura este monitorizare a in perioada
prevazutd si progreselor/ 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare

l.1.L Bamdd dedicatd Realizare de benzi dedicate | 1.09.2020- 1.01:2022 Realizare benzi Primar Municipiul Luerdri recepiionste, conform procesului verbal nr
Transport public: transportului public, in 31.12.2021 dedicate’l 69km | Cluj - Napoca 639115/18.07.2022.

Bd. 21 Decembrie | lungime de 1,69 Km pe Bd.
1989 21 Decembrie 1989

L1.2. Centura  Metropolit- | Constructia unei centuri de | 1.09.2020- 31.12.2024 Realizare centurdl/ | Primar Municipiul Prin HCL nr. 604/2022 s-a aprobat Studiul de Fezdbilitate
and Cluj — MNapoca: |ocolire 2 municipiului Cluj | 31.12.2024 14,9 km Cluj - Napoca pentrir obiectivul de investitii Drum TRANSREGIO
tronsonul  de  sud |- Napoca-cu doud benzi pe FELEAC TR 35: centura metropolitana-tdrumiuri de
{Bucium-Selgros) sens, separator median, in- legfituri.

tersechi denivelate si acces S-au obtinut urmiitoarele avize:

integral controlat, de 14 ~aviz CTE CNAIR nr. 92/75363/14.09.2022, in calitate de
Km, intre wvestul orasului Beneficiar Final

(DJ 107R in zona Bucium) -aviz CTE MTI nr. 145/154/21.09.2022

gi estul orasulei (DI 1058 --aviz al Comistei Tehnico-Economice Interministeriale nn
est de Selgros). 63 din 28.09.2022,

133 Realizarea drumului | Constructia unei legaturi cu | 1.09.2020- 31.122024 Construcfia  unef | Primar Municipiul Prin HCL nr, 604/2022 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate
de legiturd & centurii | doul benzi pe sens intre | 31.12.2024 legaturi cu  doudl | Cluj - Mapoca pentru obiectivul de investitii Drum TRANSREGIO
Metropolitand  Cluj | centura 5i Varianta Zorilor — benzi pe sens intre FELEAC TR 35: centura metropolitanadrumuri de
lastr. T. Manastur. Include largires centura i Varianta legAtari
Mihali la patru benzi a variantei Zorilor — Managtur, S-au obtinut urmatoarele avize:

Zorilor-Mandstur in zona Include largirea la - aviz CTE CNAIR nr. 92/75363/14.09.2022, in calitate de
de conexiune. patru benzi & wvari- Beneficiar final.
antgi Zorilor- - aviz CTE MT1 nr.145/154/21.09.2032
Mindstur in zona - aviz al Comisiei Tehnico-Economice Interministeriale nr.
de conexiune/ 63 din 28.09:2022,
3,15 km.

114, Drum expres |Drum expres Nadasel —| 1.09.2020- 31.12.2024 | Realizare drum Director CNAIR S-a finalizat Studiul dé Fezabilitate pentru obiectivul de
Nidasel — Cluj — Na- | Cluj — Napoca: Centura Ba- | - 31.12.2024 expres4,9 km Primar Municipiul Cluj — Napoca, | investitii Drum TRANSREGIO FELEAC TR 35: centura
poca: Centura Baciu |ciu Primar comuna Baciu metropolitana+drumuri de legdturd,

S-au obtinut urm3toarele avizs:
= aviz CTE CNAIR nr. %2/75363/14.09.2022, in calitate de
Beneficiar final.
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Miisura | Denumires masurii Descriere misuri Calendarul | Data |n care Indicator de Responsabil Realizdiri
aplicirii  |mésura este monitorizare a in perioada

prevazuti si progreselor/ 1.07-30.09.2022

intre pe deplin | Valoare indicator

in vigoare
- avizg CTE MTI nr. 145/154/21,09.2022
- aviz al Comisiei Tehnico-Economice Interministeriale nr
&3 din 28.09.2022.

115 Drum expres Constructia unui drum cu 109, 2020- 31.12.2024 | Realizare drum Director CNAIR Documentatiile SF st PUZ se afld in etapa de elaborare.
Nadisel — Cluj — Na- | doufl benzi pe sens asig- 31.12:2024 exprea’’ 4 km Primar Mumicipiul Termen predare documentatii 5F si PUZ 07.02.2023
poca: fronson urfind cregterea capaciiitii Cluj —Napocs conform act aditional nr. 2/2022.

Tetarom [ — st si sipurantei radiale DN1F
Traian — Aurel ‘intre autosiradd §i orag intre
Vlaicu - centurd Tetarom | - centurd

116 Imbunatitires acces- | Péind la ora acuald, in mo-|  1.09.2020- 31.12.2024 | Nr treceri de Primar Municipiul S-au semaforizat 5i echipat pentru comunicare la distants in
ikilitaghi dintre nicipiul Cluj — Napoca s-a| 31.12.2024 pietoni echipate, nr. | Cluj - Napoca vederea integririi in Omnia/Utopia 3 treceri de pietoni,
zonele de locuire 5i | implementat un sistem de intersectii dupd cum urmeazi:
cele de interes pro- | semafoare adaptive in peri- semnalizate - Sir. Dundrii-intersectic cu str. Intre Lacuri si str.
ductiv, social, cul-  |oada 2009-2011, la 40 de modificate’ Sarmiscoetuza
tural gi economic,  |intersecii i treceri de 54 nr. wreceri de - Calea Dorobantilor-intersectie cu 5tr. Anghel Saligny
prin sporirea fluentei | pietoni fard funcfiunea fa- pieton echipate; = B-dul Muncii-intersectie cu str. D. G. Kiriag
traficului; crearea de |cilithfi de prioritizare a 11 intersectii - Sir. Oasului-Valea Finatelor
circuite de , undi transportului  public la semnalizate
verde” prin sin- semafoare, desi infrastruc- maodificate
cronizarea semafor- |tura existenti are aceastd
i#Arii capacitate. Se continud im-

plementarea acestui sistem
i celorlalte intersectii s
treceri de pietoni echipate
cu semafoars mai vechi.

L1 Cregterea  ponderii | Achizitionarea a 24 tram-| 1.09.2020- 31.12.2024 |Numdr troleibuze, | Primar Municipiul Masurd realizath integral.
utilizérii transportu- |vaie, 50 troleibuze $i 13| 31.12.2024 tramvaie, autobuze | Cluj - Napoca
lui public ecologic | autobuze electrice electrice
prin punerea in cir- achizifionate/
culajie a autobuzelor 24 tramvaie,
electrice; auto= 50 troleibuze,
buzelor electric hi- 13 autobuze
bride, eutohuzelor electrice
alimentate cu GNC
5i a trolebuzelor, &




Misura | Denumirea masurii Descriere masuri Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil Realizéiri
apliciirii | misura este maonitorizare a in perioada
prevazuti s3 progreselor/ 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valeare indicator
in vigoare
autovehiculelor  ali-
mentate cu combust-
ibil ecologic /altern-
ativ sau -orice alte
surse de propulsie
ecologice
1.1.B. Crearca de circuite i | Extinderea de piste de bi-| 1.09.2020- 31.12.2024  |kifometri de piste | Primar Municipiul Stadiul este acelasi cu-cel aprobat prin HCL nr. 161 din
piste de biciclete; in- | ciclete cu cea. 57 km In 3122024 pentru biciclete | Cluj - Napoca 4042022, privind aprobarea Rapoartelor trimestriale
curajarea transportu- | interiorul municipiului Cluj realizate/57 km aferente perioadei  1.07-30L09.2021 s peripadei 1.10-
lui si facilitatilor ve- |- Napoca 31.12.2021/Raportului amual pentry anul 2021, co privire la
lociclice stadiul realiziri misurilor previizute in Planul Integrat de
Calitate a Aerulul pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat
prin Hotlrirea nr. 281/2020
1.1.4, Gestionarca Realizarea terminalelor P 1.09.2020- 31.12.2024 |Realizare terminal | Primar Municipiul Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin HCL on
traficului prin realiz- | &R in citeva locaii 31.12.2024 intermodal de | Cluj - Napoca 597/04,08.2022 privind aprobarea Raporului trimestrial
area terminalelor in- | selectionate, care oferd: trafic’d Terminale aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la stadiol
termodale de trafic - Acces rapid cu realizirii masurilor previizute in Planul Integrat de Calitate
P&R masina din # Aerului
imprejurimile pentru aglomerarea Cluj-MNapoca, aprobat prin Hotfirirea nr.
Clujului 28172020,
- Facilitati care fac
posibila
schimbarea
confortabild spre
transportul in

comun, pond de asteptare,
informare optima cu privire
la publiccamere de
supraveghere, efc.

- Un sistem de
tarifare unitar
pentru utilizator
(transport public
siparcare)

- Un serviciu de
transport public
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Misura

Denumirea mAsurii

Descriere misurd

Calendarul
aplicirii

Data la care
misura éste
prevazutd si
intre pe deplin
in vigoare

Indicator de
monitorizare a
progreselor!
Valoare indicator

Responsabil

Realiziiri
in perioada
1.07-30.09.2022

excelent, atit ca
frecventd cit i ca
vitezd, cu o
conexiune bund
cu centrul,
Ar fi de dorit 58 se inceapd
P&R-ul trepiat, 58 se adopte
o strategie de
marketing reusitd, jar apoi
58 ze extindd pas cu pas,
Proiectul se implementeazi
in doud etape, cu
constructiz P&R
Muncii §i Aurel Viaicuin
prim# etapd (precum gi
"oficializarea™ locajiei Vivo
Center, ce dispune de locuri
de parcare ce nu sunt
ocupate in intregime in
timpu! siptamini),iar in a
doua etapd, ulterior
finalizfrii centurii de sud si
a conectorilor aferenti,
P&R Frunzisului si Ghe-
orgheni.

1.1.10;

Gestionarea
traficului prin intro-
ducegrea de restrictii

Introducerea restrictiilor de
incircare/descircare
marfiri In toate zonele
orasului, aceasia
realizindu-se doar cu
autorizatie emish de
primérie prin care aste
limitat accesul maginilor de
marfa In zonele de
incarcare/descarcare In
orele de varf respectiv

1,09.2020-
31122021

31.12.2021

nr, autorizatii emise

Primar Municipiul
Cluj - Napoca

- In zona centrald. circulatia vehicolelor cu masa maximi
autorizath = 3,5 t sc realizeazd doar dupd obtinerea unei
autorizatii de liberd trecere. Mu este permisd circulatia
autovehiculelor cu masa maximd awtorizath > 16 tone
(decdt in cazuri exceplionale).

- Au fost emise 2153 autorizajii de liberl trecere, conform
ar. 3 din HCL 4842011, cu modificarile din HCL
3072012:

Ln




Misura | Denumirea msurii Descriere misurd Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil Realiziiri
aplicirii | misura este monitorizare a in perioada
prevazutd si progreselor/ 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare
07.00 — 09.00 si 16.00 —
18.04,
Aplicarea misurii este pre-
vizutd a se implementa la
nivelul tuturor cartierelor
din municipiu.
LLIL Amenajarea urband | Amenajare urband strizile 1.059.2020- 31.12.2024 |Suprafald stz Primar Municipiul Realizat 14%.
a strizilor din muni- | Kogilniceanu, Universitajii | 31.12.2024 amenajate/29. 100 [ Cluj - Napoca
cipiul Cluj-Napoca |51 strazile adiacente mp
12 Eficientizarea ener- | Eficientizares energeticl a 1.09.2020- 31.12.2024 |Numar Primar Municipiul in cadrul masurii “Eficientizares energeticd a cladirilor
getich a cladirilor | blocurilor de locuit 5i a 31.12.2024 blocuri/Mumar Cluj - Napoca publice §i rezidentiale™ s-au realizat urmétoarele!
publice 51 rez-|institufilor publice aflate in cladiri publice 2 obiective publice:
identiale patrimoniul municipalitii. reabilitata - Scoala Gimnaziald Nicolae lorga
Aplicarea mésurii este pre- Cheorgheni - 19 = lucrarile sunt in faza de executic
vizutd a s¢ implementa la blocuri - Seminarul Liceal Ortodox — clasele V — VII-lucririle sunt

nivelul tuturor cartierelor
din Mun. Cluj - Napoca.

Grigorescu — 6 blo-
curi

Manastur - 9 blo-
curi

Centru — 7 blocuri
Zorilor— 3 blocuri
Plopilor — 4 blocuri
Marasti — 5 hlocuri
Iris = 2 blocuri
Total: 57 blocuri
{2511 aparia-
mente)

Liceul Onisifor
Ghibu —clasele V' —
VIl

Colegiul tehnic Ana
Aslan

Scoala Gimnaziala
Nicolae Toarga
Seminarul Liceal

in faza de executie

B-dul Micolag Titulescu, nr. 147 - In executie - realizat
7%,

Hateg nr. 4 - realizat 100% - in curs de receplie lucrini.

Baita nr. 2, bl K4 — Stadiul este acelasi cu'cel aprobatl prin
HCL nr. 597/04.082022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioader 1.01-31.03.2022, cu privire la
stadiul realizari masunlor prevazute in Planul Imtegrat de
Calitate 2 Aemului  pentru  aglomerarea  Cluj-Napoce,
aprobat prin Hotdrdrea nr. 28 1/2020.

Titulescu nr. 11-15 - in execufie - realizat 65%.

Liviu Rebreanu nr. 62 — realizat 100%. Recepfionat.
Bucium nr. 3, bl AZ - Stadiul este acelasi cu cel-aprobat
prin HCL nr. 597/04.08.2022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioadel 1.01-31.03.2022, cu privire [a
stadiul realixfirii masurilor previzute in Planu]l Integrat de
Calitate: a Acrului  pentru aglomerares  Cluj-Napoes,
aprobat prin Hoddrdrea nr. 281/2020.




Misura | Denumirea m3suorii Descriere misurd Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil _Realizfiri
aplicirii | masura este monitorizare a in pericada

prevazuth si progreselor! L.07-30.09.2022

intre pe deplin | Valoare indicator

in vigoare
Ortodox — clasele V
- Wil Aleea Baita nr. 5 - realizat 100% . Receptionat.
Total: 4 cladiri Aleea Padin nr. 12 - realizat 100%, Receptionat.
publice

Aleea Padin nr. 32 - realizat 100%. Receptionat.

Tarnita nr. &, bl.B2 - Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin
HCL nr 39704,08.2022 privind aprobarea Raportului
trimestrial ‘aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la
stadiul realizérii misurilor previzute in Planul Integrat de
Calitate a Aerului  pentru aglomerarea Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotirirea nr. 28172020,

Stefan Mora nr. 7, bl, ES - realizat 100%. Receptionat,
Tzlazului nr. 3, bl OMS - realizat 100%. Receplionat.
Rasinari or. 2 — 40 % in executic

Donath ar. 192 - In executie - 20%

Alsscandru Viahuth nr. 7 - realizat 100%. Receptionat.
Louis Pasteur, nr. 58, bl; VC - realizat 100%. Receptionat,
Andrei Spguna nr. 34-36 - realizar 1009%. i
Alexandru Vaida Voievod nr. 58 - Stadiul este acelasi cu
cel aprobat prin HCL nr. 397/04.08.2022 privind aprobarea
Raportului trimestrial alerent pericaded 1.01-31,03.2022 cu
privire la stadiul realizdrii misurilor previzute In Planul
Integrat de Calitate a Aerului  pentru aglomerares Cluj-
Napoca, aprobat prin Hotfirirea nr, 281/2020.

Alexandru Vaida Vaievod nr. 62 - Stadiul este acelasi cu
cel aprobat prin HCL nr. 597/04.08.2022 privind aprobarea
Raportului trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu
privire |a stadiul realizirii mésurilor previzute in Planul
Integrat de Calitate a Acrului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotirirea nr,
28172020,

Baita nr. 4 - In execujie - reafizal 85%,

Ariesului nr. 32 - Swadivl este acelagi cu cel aprobat prin
HCL nr. 597/04.0832022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la
stadiul realizirii masurilor previzute in Planul Integrat de
Calitate a Aerolui  pentru aglomerarea  Cluj-Napoea,
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Masura |Denumirea masurii Descriere misurd Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil Realiziiri |
aplicirii | misura este monitorizare a in perioada
prevazuti si progreselor! 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare

aprobat prin Hotdrirea nr. 2812020,

Detunata nr. 19, bLLG - realizat 100%. Receptionat.
Scortarilor nr. 7 - realizat 100% - in curs de receptic lucrir
Cemavoda nr. 2 - realizat 100% -in  curs de receptic
lucrir

Donath nr. 180 - Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin
HCL nr 597/04.08.2022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022, en privire [a
stadiul realizirii masurilor previzute In Planul Integrat de
Calitate & Aeruluf

pentru aglomerarea Cluj-Mapoca, aprobat prin Hotirdrea nr
28172020, _

Dragalinz nr, 10 - realizat 100% - In curs de receptie
lucrfiri

Dragalina nr. § - realizat 100% -'In' curs de receptic lucriri
Republicii nr. 64=66 - in executic - realizat 55%.

M. Titulescu nr, 16 - in executie - realizat 95%.

Uniriinr. 13 - in execufie — realizat 70%.

Dr. L. Pasteur nr. 69 - realizat 100% - In curs de receptie
luerdird

B-dul Muncii or. 65A - Stadiul este acelasi cu cel aprobat
prin HCL nr. 597/04.08.2022 privind aprobarea Raportului
trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la
stadinl realiziril misurilor previzute in Planu] Integrat de
Calitate 8 Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotirdres nr
281/2020.

Amiganr. 2- realizat 100% - n curs de receptié lucriri
Izlazuluinr § - realizat 100%. Receplionat.

Tamita or. 6 - realizat 100% < in curs de receptie lucrir
Gr. Alexandrescu nr, 29 - realizat 100% - in curs de
receptie lucrdri '

Titulescu 165 -1n execiifie - realizat 25%

Liebknecht nr. 7-8 - realizat 100% - In  curs de receptie
lucrari




Misura | Denumirea m#surii Descriere misurd Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realizfiri
apliciirii | misura este maonitorizare a in perioada

prevazutl g3 progreselor/ 1.07-30.09.2022

intre pe deplin | Valoare indicator

in vigoare
Masand nr. § - in execufie - realizat 30%
Mamazia or. & - in execufie - realizat 25%
Mamaia nr. 10 - in executie - realizat 25%
Padin nr. 28 - realizag 100% - In. curs de receptie lucelri
Padin nr. 24 - realizat 100% - in curs de receptic lucriri
Dima or, 28 - realizat 100% - In curs de receptio fucriin

1.1.13. Amenjarea de zone | Amenjarea Parcului intre 1.09.2020- 31.12.2024 |ha de suprafad | Primar Municipiul Baza sportivi 5i amenajare parc in zona "La teren-
verzi §i de agrement |Lacuri, aflat in apropiere de | 31.12.2024 verde amenajatd’ | Cluj - Napoca uri®, cartier Mindgtur
strada Aurel Viaicu si linga 234 ha S-a Intoemnit PV de terminare a luerdrilor nr.

fabrica Fujikura, Parcul
Tineretului, in zona
Bulevardului Muncii, Par-
cului Feroviarilor, Parcul
Armitura, Amenajare
malurile Somesului, Baza
sportivd si amenajare parc
in zona "La terenuri™, Par-
cul de Est, Parc Bunf ziua,
Parc Zorilor, Pare Coridorul
Canalul Morii, tronson Par-
cul Rozelor, Cetifuie, Parc
mic — loc de joac in zona
Gh. Dima, Modemizarea
parcul Farmec, Modemiz-
are parcul 1L, Caragiale,
Padure parc In Figet, Pa-
dure Parc'Hoia

634315/1 5.07.2022.

Pareul Tineretului, in zona Bulevardulii Muneii

Stadiul este acelasi cu cel ‘aprobat prin HCL nr
161/04.04.2022 privind aprobareg Rapoastelor trimestriale
aferente  perioadei. 1.07-30.092021 s penocadei 1.10-
31.12.202 L/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire lu |
stadiul realizirii misurilor previzute In Planul Integrat de
Calitate a Aerului pentru aglomerarsa Cluj-Napoca,

aprobat prin Hotdrdres nr. 28 12020

Parcul
Feroviarilor -
In curs de execufie - 28 % realizat.

Amenajare malurile Somesului
In curs de executie - realizat 41%.

Parcul de Est
Prin HCL nr. 51472022 fost aprobatd documentafia =
indicatorii tehnico-economici.

Parcul Armitura
in curs de executie - realizat 65%

Parc Bun ziua
A fost aprobat HCL 408/04.05.2022 privind organizarca
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intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare

concursului de solufii, finalizat prin negociere fira |
publicare prealabild 2 unui anunt de participare, peéntru |
amenajare Parc Bund ziue 3i aprobares cuantumului |
premiilor care urmeazd si fie acordate,

i
Parc Coridorul Canalul Morii I
Etapa de atribuire, in cadrul procedurii de achizific servi-
cii de projeciare 51 execulie,

Cetituie

Stadiul este acelasi cu cel aprobat prin HCL nr.
161/04.04.2022 privind aprobarea Rapoartelor trimestriale
aferente perioadel 1.07-30,09.2021 si perioadei 1.10-
31.12.2021/Raportului anual pentru anul 2021, cu privire la
stadiul realizini masurilor prevazute in Planul Integrat de
Calitate a Aerului pentru aglomerares Cluj-Napoca,
aprobat prin HotfirArea nr. 281/2020

Modernizare parcul I. L. Caragiale

Stadiul este acclasi cu cel aprobat prin HCL nr |
597/04.08.2022 privind aprobarca Raportului trimestrial |
aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privice I stadivl
realizirii masurilor previizute in Planul Integrat de Calitate
a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Mapoce, aprobat prin
Hotlirdrea nr. 281/2020.

Parc Zorilor
Elaborare documentatie DTAC.

Padure Parc Hoia
S-a publicat Anunful de achizitie nr. 30277/26.07.2022 |
Sarvicii de verificare a documentatiilor aferente lueririlor
de investitii din cadmul proiectului "Revitalizarea zonei
Parcului Emografic Romuolus Viia — pidurea Hoia™
Mﬂﬂﬂﬂ:ﬂw ifloreaf: g Tor-de-i itiidi irul-
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Misura | Denumires misurii Descriere miisurd Calendarul | Data la care Indicator de Responsabil Realiziri
aplicirii misura este monitorizare a in perioada
prevazuti si progreselor/ 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare
profectului-revitalizares-rongi-par
romulus-vuis-padures-hoial
S-a incheiat Contractul de servicii ar
J1828/264/04.08.2022
Servicii de verificare a documeritatiilor aferente lucririlar
de investifii din cadrul proiectului "Revitalizarea zonei
Parcului Etmografic Romulus Vuia - pidurea Hoia™
inclusiv verificaren modificirilor de solutii tehnice pe
parcursul excoufici
Modernizare parcul Farmec
In curs de executic.
1.1.14. Cresterea  3i  Im- |Heabilitarea si  extinderea| 1.09.2020- 31.12.2024 |mp de spajiu piet- | Primar Municipiul S-au montat 800 mp de pavaj pe sir. Tipografiei [1
bundftitirea spafiului |zonei pietonale Piata Lu-| 31.12.2024 onal reabilitat! | Cluj - Napoca
pictonal in zona urb- | cian Blaga, strada Republi- extins/
and cii {primul tronsen), strada 33600 mp
Mapoca, strada Petru Maior,
strada Emil Isac, sir. Tipo-
grafiei, scuar CEC, st
Regele Ferdinand si strizile
adiacente.
1.1.15. Introducerea de noi [Se vor introduce 15 auto-| 1.09.2020- 31.12.2021 WNumar autobuze Primar Municipiul Masurd realizati integral la data de 1.04.2021, conform
autobuze scolare buze scolare dedicate care|31.12.2021 scolare dedicate Cluj - Napoca Anexei 2 la Hotirdrea nr. 848/22.12.2021 privind aprobarea
asigurl transportul elevilor introduse/15 Rapoarelor trimestriale aferente perioadei 1.01-311.032021
din toate cartierele Clujului §i perioadei 1.04-30.06.2021, cu privire la stadiul realizirii
citre 5i dinspre unitifile de mésurilor previzute in Planul Integrat de Calitate a Acrului
invapiméint unde acestia in- pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotlrdrea nr.
vati, Astfel, se evith in- 28172020,
trarea in zona centrald, in
orele de virf, a sute sau
chiar mii de autoturisme.
L6 Gestionarea Interziceres zilnich a acces- | 1.09.2020- 322021 nr. autorizatii emizse | Primar Municipinl in zona central, circulalia vehiculelor cu mass maximd
traficului prin limit- |ului teturor autovehiculelor|31.12.2021 Cluj - Napoca autorizati > 3.5 t se realizeazd doar dupd obfinerea unei
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Misura | Denumirea masuorii Descriere mésurd Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realizfiri
apliciirii  |miisura este monitorizare a in perioada
prevazuti si progreselor/ 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare
area accesului in municipiul Cluj — Na- autorizafii de liberd trecere. Nu este permisi circulafin
pocd, ¢u o capacitate mai gutovehiculelor ey masa maximd awtorizath > 1§ tone
mare de 3.5 tone, In orele (dechi in cazuri exceptionale).
de virf, respectiv 07.00 — Au fost emise 2155 autorizafii de liberd wecere, conform
09.00 zi 16.00 — 18.00, cu art. 3 din HCL 48472011, 'cu modificarile ‘din HCL
exceplia transporiufui pub- 3072012,
lic. Aceste aspecte se vor
stipula in autorizafiile elib-
erate de primirie pentru ac-
ces In municipiu.
1.1.17. Cresterea anuald a|Plantare de arbori, arbust, | 1.09.2020- 31.12.2024 bue. plantate/ Primar Municipiul In pericada 1.07-30.09.2022 s-gu plantat un numir de
numrului de arbord, [gard viu pe aliniamentele | 31.12.2023 2020 - se vor planta | Cluj - N Parcul Tineretului |- 487 buc. arbori
arbugti, gard  viu | stradale din municipiul Cluj 1700 buc arbori, - Phdurea elujenilor s-au plantat: ar- |- 165 bue. arbusti
plantafi la nivelul |- Napoca. 3300 buc arbusti; | bori - § bug, arbusti - 3.690 buc,
municipiului  Cluj- 175.000 fire gard | graminee decorative - 3,000 buc,
Mapoca vil flori perene - 15,700 buc, pajiste

2021 - se vor planta | (ins&méntare) - 4000 mp. In
2300 buc arbori, perioada 1.10-31.12.2021 s-au |
3500 buc arbusti; | plantat 1,520 arbori, 6.923 arbusti §i |
180,000 fire gard 125.000 bucali de gard viu.
viu

2022 - s& vor planta
2800 buc arbori,
3700 buc arbusti;
185.000 fire gard
Viu

2023-82 vor planta
3600 buc arbori,

3800 buc arbust;
190,000 fire gard
viu
1.1.18. Cresterea eficenfei | Pentru a nu mai fi 1.09.2020- 31.12.2021 Suprafatd stréizi | Primar Municipiul - Suprafats strizi aspirate:
salubrizarii urband - | reantrenate particulele in | 31.12.2021 aspirate/spalate/ Cluj - Napoca 47,402 kmp (Sector Brantner)
salubrizarea sirdzilor | atmosferd se propune kmp/an/ 54,765 kmp (sector Supercom)
aspirarea carosabilului si 333,558 lmp = Total {Brantner+Supercom):
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Miasura | Denumirea m#surii Deseriere misuri Calendarul |Data la care Indicator de Responsabil Realiziiri
aplicirii | misura este monitorizare a in perioada

prevazuti si progreselor/ 1.07-30.09.2022
intre pe deplin | Valoare indicator
in vigoare

spilarea acestuia mai ales aspirafi; 233,388 - Suprafati strizi aspirate:

In pericada caldi De a se kmp - spalati 102,167 kmp

evita pe cat posibil

malurarea acestora cu - Suprafatd strizi spilate:

mituritori stradali, 39,879 kmp (sector Brantner)

Aplicarea masurii este 46,834 kmp (sector Supercom)

previzuil a se implementa Total (Brantner+Supercom);

la nivelul tutaror - Suprafatli strizi spdlate:

cartierelor din Muon. Cluj - 86,713 kmp

Mapoca. HCL or. 882019 -

Regulamentul serviciului

de salubrizare a

municipiului Cluj-Napoca.

HCL nr. 642/2016 privind

aprobarea contractului de

delegare a gestiunii servi-

ciilor publice de salubrizare

stradald i deszipezire a

municipiului Cluj-Mapoca.

1.1.18. Reglementarea din  |In noul PUG 58 fie pre-| 1.09.2020- 31.12.2024 |MNumfr clidiri noi | Primar Municipiul Stadiul este acelasi cw cel aprobat prin HCL nr
punct de vedere vizutd obligativitatea ca In| 31.12.2024 bransate la sistemnul | Cluj - Napoca 597/04.08.2022 privind aprobarca Raporfului trimestrial
termic a ansamblur- |cazul locuinfelor colective centralizat sau care aferent perioadei 1.01-31.03.2022, cu privire la stadial
ilor noi imebiliare | sau ansambluri imobiliare, defin centrale de realiziril masurilor previzute in Planu] Integrat de Calitate

acestea sl fie deservite de bloc/10. a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Mapoca, aprobat prin
centrale de bloc san de Hotfrdres nr. 281/2020.
cvartal.
Sef Serviciu Egologié Urbana Director Executiv Directia/Ecologie urband si Spafii verzi
Mari B Viorel
Intocmit, I / }’
Dana Florina Muntean C)%—F—

Anexa 2 la Hotéirdrea nr. ‘*ngﬂuzs cuprinde un numir de 13 pagini.
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